

Podrá ingresar a la charla dictada por la Subdirección de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación sobre el tema “¿Qué es un ajuste a un proyecto? – Ajuste sin trámite presupuestal – Proceso de Ejecución” a través del siguiente enlace:

<https://youtu.be/XA3gtywk0D8>



Departamento Nacional de Planeación





PIIP - Aplicabilidad en el ámbito territorial

Ajuste sin Trámite Presupuestal para Entidades Territoriales.

Departamento Nacional de Planeación

Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública (DPII)



Calle 26 # 13-19



soortepiip@dn.gov.co



Septiembre 2024



CONTENIDO

1. Proceso de Ejecución
2. Concepto de ajuste
 - ¿Qué es un ajuste?
 - ¿Cuándo se realizan ajustes a un proyecto?
 - ¿Quién realiza los ajustes a un proyecto?
2. Creación de un ajuste en la PIIP – Explicación procedimental
3. Paso a Paso en la herramienta PIIP



PROCESO DE EJECUCIÓN



PROCESO DE EJECUCIÓN


La ejecución es el momento durante el cual se adelanta la **etapa de inversión del proyecto**. Este proceso comprende todos los procedimientos de afectación presupuestal, **desarrollo de las actividades, seguimiento y ajustes al proyecto** hasta la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contemplados en su cadena de valor.



Comienza con el **acto administrativo** que ordena la apertura del proceso de selección o acto administrativo unilateral que decreta el gasto con cargo a los recursos del proyecto y finaliza con la **entrega de los bienes o servicios** contemplados en el proyecto en la etapa de inversión y el cierre de su ejecución financiera.

PROCESO DE EJECUCIÓN

- ▶ Tiene como objetivo **desarrollar las acciones** que permiten entregar los bienes y servicios definidos en el alcance del proyecto. Inicia en el momento en que el proyecto de inversión cuenta con recursos disponibles y se adelanta hasta el cierre de la ejecución financiera del proyecto.
- ▶ En este proceso se podrá realizar la planeación de la ejecución, desarrollar los ajustes al proyecto sin que se afecte su alcance, gestionar trámites presupuestales y reportar el seguimiento físico y financiero



CONCEPTO DE AJUSTE



¿Qué es un ajuste?


Son aquellas **modificaciones que no cambian el alcance de los proyectos** viabilizados y registrados en el Banco Único de Proyectos de Inversión Pública. El **alcance** de los proyectos está compuesto por sus **objetivos** general y específicos, los **productos** y la **localización**.

(Artículo 2.2.6.4.4. Decreto 1082 de 2015).



¿Cuándo se pueden realizar ajustes a los proyectos de inversión?

Mis procesos




Con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión podrán ser **susceptibles de ajustes**, que se gestionarán a través de la PIIP, de acuerdo con los lineamientos que defina el DNP y conforme a las normas especiales que reglamenten la respectiva fuente de financiación.

¿Qué variables puedo modificar en un ajuste?



¿Quién realiza los ajustes en la PIIP?



Homologación de roles entre SUIFP Territorio y PIIP

Rol en SUIFP Territorio	Rol en PIIP
Formulador	Formulador (1)
Control de formulación	Verificación de requisitos (2)
Control de Viabilidad /Control Posterior de Viabilidad	Viabilidad definitiva (3)
	FirmaConceptoViabilidad (4) Viabilidad definitiva (4)

CREAR EL AJUSTE EN PIIP





GOV.CO Ir a Gov.co

PIIP

Inicio

Banco de Proyectos

Mis procesos

Consola de procesos

Reportes por proceso

Administración

DNP Plataforma Integrada de Inversión Pública Ambiente: CAPACITACION

Mis Procesos Notificaciones Centro de Ayuda

Bienvenido a la Plataforma de Inversión Pública de Colombia

Acceda a todos los proyectos de la inversión pública que cumplen el ciclo:

Planeación Recursos Ejecución Evaluación

BANCO DE PROYECTOS

El ingreso a la PIIP se recomienda utilizar el navegador Chrome a través de <http://piip.dnp.gov.co>

El correo de la mesa de ayuda es soportepiip@dnp.gov.co

2

GOV.CO Ir a Gov.co

PIIP

Inicio

Banco de Proyectos

Mis procesos 1

Consola de procesos

Reportes por proceso

Administración

DNP Plataforma Integrada de Inversión Pública

Ambiente: CAPACITACION

Inicio / Mis procesos

Mis procesos

PLANEACIÓN 0 G. RECURSOS 0 EJECUCIÓN 4 Proyectos 3 Trámites 1 Programación 0 EVALUACIÓN 0

+ PROCESO 3

Nacional Territorial SGR

Ejecución / Proyectos / Territorial. Total: 3

La Guajira - RIOHACHA

Los proyectos no deben tener ningún ajuste, ni trámite en curso.

3

Mis procesos

0 PLANEACIÓN → 0 G. RECURSOS → 2 EJECUCIÓN → 2 Proyectos → 0 Trámites → 0 Programación → 0 EVALUACIÓN

Nacional | Territorial | SGR



Ejecución / Proyectos / Territorial. Total: 2

Búsqueda

[Flujo Ajustes Sin Trámite Presupuestal ET](#)

+ PROCESO

Crear Tarea: Flujo ajustes sin trámite presupuestal ET

Sector	Entidad	Codigo BPIN	Proyecto	Estado	Instancia e...	Acciones
Inclusión social y reconciliación	EL MOLINO	2024441100028	Mejoramiento de la calidad de vida (fisi	En Ejecucion	No	
Salud y protección social	EL MOLINO	2024441100012	Implementación del Plan de Intervenc	En Ejecucion	No	

Total registros: 2 / 2.

ANTERIOR | 1 | SIGUIENTE

Cancelar

La Guajira - EL MOLINO

Mis procesos

PLANEACIÓN 0 G. RECURSOS 0 EJECUCIÓN 4 **Proyectos** 3 Trámites 1 Programación 0 EVALUACIÓN 0 **+ PROCESO**


Nacional Territorial SGR

Ejecución / Proyectos / Territorial. Total: 3

La Guajira - RIOHACHA

Procesos pendientes: 3

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Código / Estado / Fecha inicio	Paso actual / Fecha inicio / Unidad responsable		
756971 2024440010036 En Ejecucion Cultura	Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios en la biblioteca pública de Riohacha - Comuna 10 y Casa Robles durante la vigencia 2024 distrito de Riohacha La Guajira	Ajustes sin trámite presupuestal ET EJ-AJ-44001-0006 Activo 2024-09-19 16:36:42	Ajuste proyecto / 2024-09-19 16:36:42 / RIOHACHA		
756971 2024440010036 En Ejecucion Cultura	Fortalecimiento de los servicios bibliotecarios en la biblioteca pública de Riohacha - Comuna 10 y Casa Robles durante la vigencia 2024 distrito de Riohacha La Guajira	Reporte avance ejecución EJ-SYC-44001-0002 Activo 2024-09-09 15:26:13	Reporte avance / 2024-09-09 15:26:13 / RIOHACHA		
818600 2024440010008 En Ejecucion Información Estadística	Actualización de la nomenclatura alfanumérica en el distrito de Riohacha vigencia 2024 La Guajira	Reporte avance ejecución EJ-SYC-44001-0001 Activo 2024-09-07 20:17:26	Reporte avance / 2024-09-07 20:17:26 / RIOHACHA		



GOV.CO Ir a Gov.co

DNP | Plataforma Integrada de Inversión Pública
Ambiente: CAPACITACION

Inicio > Mis procesos

Ajustes sin trámite presupuestal ET

Proceso: EJ-AJ-44110-0003 **Fecha:** 09-09-2024 16:25:36
ID: 1031417 **BPIN:** 2024441100028

Nombre: Mejoramiento de la calidad de vida (física y mental) de los gerontes en condición de vulnerabilidad con el fin de mantener su capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez en el municipio de El Molino La Guajira **Entidad:** EL MOLINO **Estado:** En Ejecucion **Vigencia inicial:** 2024 **Vigencia final:** 2028 **Valor total:** \$330.000.000,00 **Valor total ajuste:** \$1.680.000.000,00

[VER MÁS](#)
[VER MGA](#)

Inicio → 1 → 2 → 3 → 4 → Fin

En el paso 1 se desplegará el menú de trabajo para diligenciar la información del ajuste.

Si el ajuste se encuentra siendo evaluado por algún filtro (pasos 2 a 4), el usuario del filtro correspondiente podrá ingresar al paso 1 para visualizar la información del ajuste.



**PASO A PASO AJUSTE SIN
TRÁMITE PRESUPUESTAL**

Encabezado

Flujo Ajustes sin trámite presupuestal ET



Proceso: EJ-AJ-44110-0003 **Fecha:** 09-09-2024 16:25:36
ID: 1031417 **BPIN:** 2024441100028

Nombre: Mejoramiento de la calidad de vida (física y mental) de los gerontes en condición de vulnerabilidad con el fin de mantener su capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez en el municipio de El Molino La Guajira **Entidad:** EL MOLINO **Estado:** En Ejecucion **Vigencia inicial:** 2024 **Vigencia final:** 2024 **Valor total:** \$330.000.000,00 **Valor total ajuste:** \$660.000.000,00

[VER MÁS](#)

[VER MGA](#)



DEVOLVER

Ajuste proyecto ?

Revisión: 0

SIGUIENTE



Datos generales

Recursos

Focalización

Justificación

Soportes

Validar

Horizonte

Indicadores de producto

Beneficiarios

Beneficiarios totales



Activar Windows

Ve a Configuración para activar Win

Sección

Capítulos

Ítem

 **Datos generales** Recursos


Horizonte

Indicadores de producto

Beneficiarios

Localizaciones

Observaciones generales

 Datos generales **Recursos**

Fuentes de financiación

Costos de las actividades

Regionalización

Observaciones generales

 Datos generales Recursos **Focalización**

Políticas transversales

Categorías políticas transversales

Cruce de políticas transversales

Resumen de focalización

Observaciones generales

The screenshot shows a navigation bar with five tabs: 'Datos generales', 'Recursos', 'Focalización', 'Justificación', and 'Soportes'. The 'Soportes' tab is highlighted with a red border. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Alojar archivos' and 'Observaciones generales'.

El usuario puede subir los archivos que se requieran para el ajuste.

The screenshot shows the same navigation bar as the first screenshot, but the 'Justificación' tab is highlighted with a green border. Below the navigation bar, there are two main sections: 'Datos generales - Horizonte' and 'Observaciones generales'.

Cuando se diligencia información del ajuste, en la sección justificación aparecerán los capítulos modificados.


The screenshot shows the 'Observaciones generales' section. At the top, there is a tab labeled 'Observaciones generales'. Below it, there is a text input field with the label 'Observación Ajuste proyecto (Máximo 5.000 caracteres)'. To the right of the input field is an 'EDITAR' button. The input field has a placeholder text 'Observación' and a character limit indicator 'Maximo 5.000 caracteres'.

En todas las secciones se cuenta con el campo de observaciones generales de obligatorio diligenciamiento.

En el marco de la estructura de la PIIP, al realizar el primer ajuste a un proyecto migrado desde SUIFP se deberá completar información correspondiente a la regionalización y la focalización, para lo cual se debe tener en cuenta:



La relación que existe entre la información de los capítulos de localizaciones, fuentes de financiación y regionalización.

 **Datos generales** **Recursos**

Horizonte

Relación con la planificación

Indicadores de producto

Beneficiarios

Localizaciones

Observaciones generales

 **Datos generales** **Recursos**

Fuentes de financiación

Costos de las actividades

Regionalización

Observaciones generales

 **Datos generales** **Recursos** **Focalización** **Justificación**

Políticas transversales

Categorías políticas transversales

Cruce de políticas transversales

Resumen de focalización

Solicitar / consultar aprobación de modificación

Observaciones generales

Existe una relación entre la información de capítulos, de localizaciones, fuentes de financiación y beneficiarios con la sección de focalización. Esto solo aplica para las políticas que focalizan en beneficiarios.

Diligenciar el ajuste en la PIIP

➤ Cuando se guarda información

CANCELAR GUARDAR

Se visualizará un aviso de confirmación

Los datos fueron guardados con éxito

Los datos diligenciados se reflejarán en la tabla de indicadores dentro de la celda Meta ajuste del indicador intervenido.

ACEPTAR

➤ Cuando se utilice el botón validar

SIGUIENTE

Validar

Y existan campos en edición (falta dar clic en guardar), se visualizará un aviso de inconsistencia

Hay datos que presentan inconsistencias

Revise los campos señalados y valide nuevamente.

ACEPTAR

➤ Cuando se utilice el botón validar

SIGUIENTE

Validar

Y exista inconsistencia en los datos un triángulo rojo facilitará la identificación de la sección, capítulo e ítem en donde exista

⚠ Recursos

⚠ Regionalización

+ ⚠ La sumatoria de los costos de los productos no coincide con el total de la fuente. Despliegue los productos y ajuste los datos desde las localizaciones

A tener en cuenta en este proceso:

- ✓ El proyecto es la unidad operativa de la planeación, su información debe ser coherente y precisa, y cuando sea ajustado deberá mantener la consistencia en relación con la viabilidad que le fue otorgada (no se puede modificar el alcance)
- ✓ La PIIP no valida calidad de información sino completitud
- ✓ La responsabilidad de la información diligenciada y soportada en el ajuste es de quien ostenta el rol de formulador del proyecto en la PIIP
- ✓ La responsabilidad de la aprobación de los ajustes es de quienes tienen roles en los filtros de calidad para su aprobación
- ✓ Previo al diligenciamiento en la PIIP se recomienda documentar el ajuste y organizar los soportes que debe presentar en archivos de tipo PDF, ZIP o RAR de un peso máximo de 2 M



A tener en cuenta en este proceso:

- ✓ Al viabilizar un proyecto se debió analizar que los datos de la cantidad de población afectada por el problema, número de beneficiarios, estudio de necesidades, meta de productos y meta de los indicadores de producto, está directamente relacionada en el proyecto, por lo que al tramitar un ajuste se debe revisar que se mantenga coherente esa relación
- ✓ En la PIIP podrá visualizar el proyecto como fue diligenciado en la MGA (link VER MGA)
- ✓ La ampliación del detalle de la localización que se realiza en el capítulo de localizaciones no debe constituirse en un cambio de localización del proyecto (la localización hace parte del alcance del proyecto)





Departamento Nacional de Planeación



Podrá ingresar a la charla dictada por la Subdirección de Proyectos del Departamento Nacional de Planeación sobre el tema “¿Qué es un ajuste a un proyecto? – Ajuste sin trámite presupuestal – Proceso de Ejecución” a través del siguiente enlace:

<https://youtu.be/XA3gtywk0D8>