



Departamento
Nacional de Planeación



Foto: Freepick

Instructivo de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP)

Proceso de Ejecución -
Subproceso Seguimiento y Control – Reporte de Avance de
Ejecución

Instructivo de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP).

Proceso de Ejecución - Subproceso Seguimiento y Control

Reporte de Avance de Ejecución

Dirección General

Alexander López Maya

Subdirección General de Inversiones, Seguimiento y Evaluación

Alan Guillermo Asprilla Reyes

Secretaría General

Yitcy Becerra Díaz

Dirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública

Jorge Antonio Cuenca Osorio

Subdirección de Proyectos

Yasmín Lucía Durán Bobadilla

Contratista Subdirección de Proyectos

Dulcimar Padilla Guerrero

Coordinación editorial

Oficina Asesora de Comunicaciones del DNP

Lina Xiomara González Rincón

Jefe (e) OAC

Carmen Elisa Villamizar Camargo

Diseño y diagramación

Fotos portada y contraportada: Freepik

©Departamento Nacional de Planeación,
noviembre de 2023

Calle 26 núm. 13-19 Edificio Fonade

Teléfono: (57) 601 381 5000

Bogotá D. C., Colombia

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	4
DEFINICIÓN	4
REQUISITOS PARA TENER EN CUENTA	5
INGRESO A LA PLATAFORMA	5
ROLES EN LA PIIP PARA EL REPORTE DE AVANCE	6
PASO A PASO DEL REPORTE DE AVANCE	7
CREAR EL REPORTE DE AVANCE	7
¿Cómo ingresar nuevamente al reporte de avance de un proyecto?.....	12
Búsqueda por “consola de procesos”:	12
Búsqueda por “mis procesos”:	14
SECCIÓN: FINANCIERO Y CANTIDADES	17
Capítulo Avance Financiero.....	17
Capítulo avance actividades/presupuestal/flujo de caja.....	21
SECCIÓN: METAS DEL PRODUCTO	29
SECCIÓN: REGIONALIZACIÓN.....	33
SECCIÓN: FOCALIZACIÓN	42
Capitulo focalización de políticas	43
Capítulo “Indicadores de políticas”	51
SECCIÓN SOPORTES	55
SECCIÓN: INICIATIVAS PPI.....	56
SECCIÓN: FIN REPORTE	63
VALIDAR	68
ANEXO 1: CÁLCULO DEL AVANCE TOTAL EJECUTADO DEL INDICADOR PRINCIPAL DE PRODUCTO	69
ANEXO 2: PLANTILLA CARGUE MASIVO REGIONALIZACIÓN	78
ANEXO 3: PLANTILLA CARGUE MASIVO EN FOCALIZACIÓN	82


INTRODUCCIÓN

Este documento hace parte de una serie de instructivos diseñados con el objetivo de guiar a los usuarios en el paso a paso del manejo de la **Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP**. De manera puntual, en este instructivo encontrará lo referente al subproceso del reporte de avance de ejecución que deben realizar las entidades del orden Nacional y Territorial mes a mes, el cual hace parte del Modelo Integral de Seguimiento - MIS.

DEFINICIÓN

El seguimiento a los proyectos de inversión pública se basa en el reporte del avance físico y financiero de las actividades, indicadores de producto, regionalización de la inversión pública y focalización en políticas transversales cuando corresponda. El objetivo del Modelo Integral de Seguimiento es determinar las posibles desviaciones en tiempo, alcance, costo y calidad durante la ejecución de los proyectos de inversión.

Como se observa en la siguiente gráfica, el subproceso “Reporte de avance” hace parte del proceso “Seguimiento y control”, el cual, a su vez, pertenece al macroproceso de “Ejecución”:



REQUISITOS PARA TENER EN CUENTA

Al momento de crear el reporte de avance de ejecución en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, se debe tener en cuenta que:

- 🌀 Las fechas límites de apertura y cierre del reporte de seguimiento están definidas en la Resolución Reglamentaria Orgánica de la Contraloría 0063 de 2023, artículo 50 o la vigente que corresponda.
- 🌀 Los proyectos se deben encontrar en estado “En ejecución”.
- 🌀 El reporte de avance se puede crear en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) luego de haber realizado el subproceso “Planear la Ejecución”¹.
- 🌀 El reporte de avance se realiza de manera mensual, es decir, se registra la información de la ejecución del mes del reporte, ya que el sistema muestra automáticamente la información de manera acumulada.

INGRESO A LA PLATAFORMA

Para ingresar a la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) debe acceder al siguiente enlace <https://piip.dnp.gov.co> desde un explorador de internet. Se sugiere usar el navegador Google Chrome, para garantizar una conexión estable.

Una vez haya ingresado a la dirección web, visualizará una pantalla como la que se muestra a continuación:

Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Iniciar sesión

Tipo de documento de identificación *
Seleccione

Número de documento de identificación *
Número de documento de identificación

Contraseña *
[Input field]

Ingresar
Usuarios DNP

[¿Olvidó su contraseña?](#)

* Campos requeridos

¹ Condición sujeta al proceso de migración y transición hacia la Plataforma Integrada de Inversión Pública – PIIP.

Allí debe diligenciar la información del usuario: tipo de documento de identificación, número de documento de identificación y contraseña. Finalmente, dé clic en el botón “Ingresar”.

ROLES EN LA PIIP PARA EL REPORTE DE AVANCE

Gestor del proyecto*

Persona asignada por la entidad, encargada de la preparación, consolidación, y análisis de la información relacionada con la planeación, ejecución y seguimiento del proyecto. Este rol es el responsable de registrar la información en los subprocesos de “Planear la ejecución” y el “Reporte de avance”, este último, de manera periódica y de acuerdo con los lineamientos y la reglamentación vigente.

The screenshot shows the 'PERFIL DE USUARIO' (User Profile) page in the GOV.CO system. The page includes a sidebar with navigation options like 'Inicio', 'Banco de Proyectos', 'Mis procesos', 'Consola de procesos', and 'Reportes por proceso'. The main content area shows the user's profile details, including the username 'CC52783603', name 'Carol Viviana', and last name 'Forero Vinchery'. Below this, there are tabs for 'Nacional', 'Territorial', 'SGR', 'Privadas', and 'Públicas'. The 'Nacional' tab is selected, showing the department 'Planeación - Departamento nacional de planeacion - gestión general'. A section labeled 'Perfiles: 2' contains a table with the following data:


PERFIL	SUB-ENTIDAD
P_Formulador	
P_Gestor del proyecto	

Antes de gestionar el proceso “Reporte de avance”, valide que en su perfil de usuario cuenta con el rol “Gestor del proyecto”.


PASO A PASO DEL REPORTE DE AVANCE

CREAR EL REPORTE DE AVANCE


Ingrese por mis procesos:



Podrá observar el listado de procesos de la plataforma, por lo cual debe seleccionar el proceso de "Ejecución" y dar clic en "Proyectos":




Posteriormente, en el botón denominado “+Proceso” encontrará la opción “Reporte Avance Ejecución” con la que podrá crear el reporte. Haga clic en el texto “Reporte Avance Ejecución” subrayado en azul:




Aparecerá una pantalla emergente llamada “Crear Tarea:Reporte Avance Ejecución”, que, al dar clic, lo llevará al listado de proyectos en ejecución habilitados para crear el reporte de avance, lo cual podrá realizarlo buscando el proyecto por sector, entidad o código BPIN.


Una vez identificado el proyecto, se podrá crear el reporte de avance de ejecución dirigiéndose a la columna “acciones” y haciendo clic en el símbolo de la gráfica, como se señala en la siguiente imagen:



De esa forma aparecerá un mensaje indicando que el proceso fue creado con éxito, el cual contiene el número de proceso que, para este ejemplo, es el No. EJ-SYC-120400-0008:




Para ingresar al reporte, de clic en el  ubicado en la parte inferior izquierda del sector y entidad como se muestra a continuación:



Al desplegar el signo  tendrá acceso al listado de todos los proyectos de esa entidad que ya iniciaron el reporte de avance ejecución.

Ubique el BPIN correspondiente al proyecto a reportar y de clic en el texto subrayado en azul "Reporte avance ejecución":



Dentro del subproceso visualizará el encabezado con los datos del proyecto incluyendo las secciones y capítulos a diligenciar:

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-280200-0020 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 08-02-2024 Fecha fin: ID: 592056 BPIN: 202300000000084 Periodo(s) abierto(s): 2024 Junio(18/06/2024 - 08/07/2024)

Nombre de proyecto: ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS SEDES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, A NIVEL NACIONAL **Entidad:** FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA **Sector:** Registraduría **Estado:** En Ejecucion **Horizonte:** 2024 - 2025 **Valor total:** \$18.574.953.812,00 **Apropriación inicial:** \$3.500.000.000,00 **Apropriación vigente:** \$3.500.000.000,00 **Recursos disponibles:** **Vigencias futuras:** **Alcance y metas del proyecto:** El alcance del proyecto busca adecuar espacios para la prestación del servicio al colombiano y para el desarrollo de las funciones de los servidores, el producto que busca atender ésta necesidad son las sedes mantenidas, medido a través del número de sedes, que para la vigencia de 2024 es de 13, con el fin de mejorar las condiciones físicas de la infraestructura administrativa requeridas para la óptima prestación del servicio **Costo total del proyecto:** \$18.574.953.812,00 **Ejecutor:** FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA **Fecha real de inicio:** 01-01-2024 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER Reporte avance Revisión: 0 FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Diagrama Curva S

Avance Financiero

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

El paso 1 se compone de 7 secciones que brindarán la información necesaria para conocer el estado de avance del proyecto. Estas secciones son:

- Financiero y cantidades.
- Metas del producto.
- Regionalización.
- Focalización.
- Soportes.
- Iniciativas PPI.
- Fin reporte.

Una vez el subproceso “Reporte de avance” es creado en la PIIP, este quedará activo en el sistema, y periódicamente, se habilitará el registro de información según los lineamientos de la Resolución Reglamentaria Orgánica de la Contraloría 0063 de 2023, artículo 50.

El detalle para diligenciar cada una de las secciones se indicará más adelante en el presente instructivo.

¿Cómo ingresar nuevamente al reporte de avance de un proyecto?


Para volver a ingresar al reporte de avance una vez ya esté creado, lo podrá realizar por “consola de procesos” o por “mis procesos”, como se muestra a continuación:

Búsqueda por “consola de procesos”:


En el menú que se ubica en la parte superior izquierda de la pantalla, puede hacer clic en el texto “consola de procesos”:



Podrá observar tres pestañas llamadas proyectos, trámites y programación, para este caso, el reporte de avance se encuentra en la pestaña “proyectos”:




Cuando se despliega la pestaña, se habilitan varios campos que permiten realizar la búsqueda del proyecto:



Se procede a realizar la búsqueda por el número BPIN digitándolo en el campo denominado del mismo modo y dando clic en el botón buscar.

El sistema arroja todos los subprocesos que ha tenido el proyecto. Los puede observar haciendo clic en el  :



Al desplegar el listado podrá ubicar el proyecto y hacer clic en el texto subrayado en azul que dice “Reporte avance ejecución”:

Seleccione... Seleccione... Seleccione... Seleccione...

Se encontraron (4) resultados. BUSCAR

Registraduría - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA

Proyectos: 4

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Sub proceso / Código proceso / Estado / Fecha inicio / Fecha fin	Paso actual / Fecha inicio / Fecha fin
115950 2018011000745 En Ejecucion Registraduría	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DEMOCRACIA Y ASUNTOS ELECTORALES - CEDAE - NACIONAL	Ejecución Ajustes proyecto sin trámite presupuestal EJ-AJ-280200-0019 Completado Fecha inicio: 18-04-2023 08:20:05 Fecha fin: 23-05-2023 15:43:07	7. Viabilidad definitiva Fecha inicio paso: 23-05-2023 11:35:00 Fecha fin paso: 23-05-2023 15:43:06 Sin asignar usuario para el paso
115950 2018011000745 En Ejecucion Registraduría	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DEMOCRACIA Y ASUNTOS ELECTORALES - CEDAE - NACIONAL	Ejecución Reporte avance ejecución EJ-SYC-280200-0008 Activo Fecha inicio: 03-03-2023 14:19:02	1. Reporte avance Fecha inicio paso: 03-03-2023 14:19:02 Fondo rotatorio de la registraduría
115950 2018011000745 En Ejecucion Registraduría	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DEMOCRACIA Y ASUNTOS ELECTORALES - CEDAE - NACIONAL	Ejecución Migración ajustes PGN EJ-AJ-MI-280200-0009 Completado Fecha inicio: 10-01-2023 07:14:27 Fecha fin: 10-01-2023 08:09:11	1. Ficha Ajustes PGN Fecha inicio paso: 10-01-2023 12:16:00 Sin asignar usuario para el paso
115950 2018011000745 En Ejecucion Registraduría	FORTEALECIMIENTO DEL CENTRO DE ESTUDIOS EN DEMOCRACIA Y ASUNTOS ELECTORALES - CEDAE - NACIONAL	Planeación Migración viabilidad PGN PL-VR-MI-280200-0009 Completado Fecha inicio: 10-01-2023 00:18:25 Fecha fin: 10-01-2023 00:45:52	1. Ficha Viabilidad PGN Fecha inicio paso: 10-01-2023 05:19:54 Sin asignar usuario para el paso

Con los pasos anteriores podrá ingresar nuevamente al subproceso de reporte de avance cuando este ya se encuentre creado.

Búsqueda por “mis procesos”:

Otra alternativa para ubicar el proceso de “Reporte avance ejecución” es ingresar por “Mis procesos”. Tenga en cuenta que para visualizar el “Reporte de avance” mediante esta opción, debe contar con el rol “Gestor de proyecto”.

Una vez verificada esta condición, seleccione la opción de “Mis procesos” en el menú de la izquierda de la página de inicio de la PIIP:



Posteriormente, seleccione las pestañas “ejecución” y “proyectos”:



Para buscar el proyecto, de clic en el icono de la lupa que se presenta en la imagen:



Se desplegarán los campos habilitados que permiten realizar la búsqueda del proyecto. Para el ejemplo se diligencia la información en la celda BPIN y se da clic en el botón “buscar”:

The screenshot shows the 'Mis procesos' interface. At the top, there is a navigation bar with steps: PLANEACIÓN, G. RECURSOS, EJECUCIÓN, Proyectos, Trámites, Programación, and EVALUACIÓN. Below this, there are filters for 'Nacional', 'Territorial', 'SGR', 'Privadas', and 'Públicas'. The main search area contains several input fields: ID, BPIN (highlighted with a red box), Nombre proyecto, Sector proyecto, Código proceso, Nombre proceso, Nombre paso actual, Entidad encargada de paso actual, and Estado del proyecto. A 'BUSCAR' button is highlighted with a red box at the bottom right of the search area.

De esa forma podrá ver el listado de subprocesos relacionados al proyecto haciendo clic en el ítem . Cuando encuentre el subproceso de reporte de avance requerido, podrá dar clic en el texto subrayado en azul “reporte avance ejecución”:

The screenshot shows the search results page. At the top, there is a search filter area with the same fields as the previous screenshot. Below this, there is a section for 'Minas y Energía - Servicio geológico colombiano' with a plus icon highlighted by a red box. Underneath, it says 'Procesos pendientes: 1'. A table displays the results:

ID / BPIN / Estado / Sector	Nombre del proyecto	Proceso / Código / Estado / Fecha inicio	Paso actual / Fecha inicio / Entidad
142795 2018011001143 En Ejecucion Minas y energía	Modernización de los datacenter principal y alternativo del Servicio Geológico Colombiano Nacional	<u>Reporte avance ejecución</u> EJ-SYC-210300-0010 Activo 2023-03-27 16:49:11	Reporte avance / 2023-03-27 16:49:11 / Servicio geológico colombiano

De acuerdo con lo anterior podrá ingresar al reporte de avance si este ya se encuentra creado previamente en la plataforma y le permitirá realizar consultas o diligenciar el seguimiento del respectivo periodo que se encuentre abierto.

SECCIÓN: FINANCIERO Y CANTIDADES

Esta sección cuenta con 3 capítulos:

- “Avance financiero”.
- “Avance actividades/presupuestal/flujo de caja”.

Capítulo Avance Financiero

En el capítulo “Avance Financiero” debe dar clic en el botón “editar”, donde deberá responder “SI” o “NO” a la pregunta: ¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?² . Asimismo, deberá indicar la “Fecha real de inicio de las actividades”, la cual se podrá digitar una sola vez en el tiempo en el cual el primer periodo de reporte de avance del proyecto se encuentra habilitado.

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER | **Reporte avance** | Revisión: 0 | FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades ○ Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○

Diagrama Curva S

Avance Financiero

Preguntas Básicas

EDITAR | GUARDAR

¿Fecha estimada de inicio de actividades?	¿Fecha real de inicio de las actividades?	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
01/01/2024	01/01/2024	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Tabla de resumen

² El avance de flujo de caja es diferente al avance presupuestal cuando el proyecto se ejecuta a través del mecanismo de fiducias, encargos fiduciarios o patrimonios autónomos y sus derivados.



DEVOLVER **Reporte avance ?** Revisión: 0 **FINALIZAR**

Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte [Diagrama Curva S](#)

Avance Financiero

Preguntas Básicas CANCELAR **GUARDAR**

¿Fecha estimada de inicio de actividades?	¿Fecha real de inicio de las actividades?	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
<input type="text" value="01/01/2024"/>	<input type="text" value="01/01/2024"/>	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Avance Financiero

Preguntas Básicas CANCELAR **GUARDAR**

¿Fecha estimada de inicio de actividades?	¿Fecha real de inicio de las actividades?	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
<input type="text" value="01/01/2024"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Avance Financiero

Preguntas Básicas CANCELAR **GUARDAR**

¿Fecha estimada de inicio de actividades?	¿Fecha real de inicio de las actividades?	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
<input type="text" value="01/01/2024"/>	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	<input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Tabla de resumen

Periodos abiertos

- [Junio 2023](#)
- [Julio 2023](#)
- [Agosto 2023](#)
- [Septiembre 2023](#)
- [Octubre 2023](#)
- [Noviembre 2023](#)
- [Diciembre 2023](#)

dd/mm/aaaa

marzo de 2024

DO	LU	MA	MI	JU	VI	SA
25	26	27	28	29	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Borrar Hoy

Una vez seleccionada la opción, diríjase al botón guardar para que quede registrada la información.

Reporte avance

DEVOLVER | SIGUIENTE

Financiero y cantidades | Metas del producto | **Regionalización** | Focalización | Soportes

Validar

Avance Financiero


Preguntas Básicas

CANCELAR | **GUARDAR**

¿Fecha estimada de inicio de actividades?	¿Fecha real de inicio de las actividades?	¿El avance del flujo de caja es igual al avance presupuestal?
01/01/2024	11/03/2024	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO

Tabla de resumen

Aparecerá el mensaje que indica que los datos fueron guardados con éxito:



En este capítulo, también podrá visualizar la tabla resumen con los periodos abiertos para el reporte, así como la ejecución acumulada y las tablas “recursos vigentes” y “reservas presupuestales” para cada fuente de financiación del proyecto:

DEVOLVER
Revisión: 0 FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Iniciativas PPI
Fin reporte

[Diagrama Curva S](#)

Tabla de resumen

Periodos abiertos Periodos cerrados
Junio 2024 Periodo

Abierto

2024/Junio	18/06/2024 - 08/07/2024	Ejecución acumulada \$	0,00
-------------------	-------------------------	------------------------	------

EDITAR
GUARDAR

Recursos vigentes

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - PGN - Propios	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00
= Total	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - PGN - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Esta información proviene de SIIF con corte al último día del mes de reporte 11:59pm. Si evidencia inconsistencias, debe validar primero la información en los reportes de la plataforma SIIF Nación, siguiendo esta ruta: SIIF / Ejecución presupuestal agregada / Mes / Tipo de reporte / Desagregada.

Los valores que se visualizan en las tablas de recursos vigentes y reservas presupuestales son suministrados por el reporte del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación del Ministerio de Hacienda que es actualizado mensualmente, el cual aplica únicamente en el caso de las entidades del Presupuesto General de la Nación. Para las entidades del Orden Territorial, estas serán las encargadas de digitar la información de avance financiero (vigencia y reserva) por fuente de financiación, ya que en estos casos, la PIIP no tiene interoperabilidad con los sistemas de control financiero de las entidades territoriales.

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Validar

Fin reporte Diagrama Curva S

total	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	24.159.162,00	0,00	0,00
-------	------------------	------------------	---------------	------	------

Reservas presupuestales

Fuente de financiación	Apropiación inicial \$	Apropiación vigente \$	Acumulado compromisos \$	Acumulado obligaciones \$	Acumulado pagos \$
Entidades Presupuesto Nacional - PGN - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - PGN - Propios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta información proviene de SIIF Nación con corte al último día del mes de reporte 11:59 pm. Si evidencia inconsistencias, debe validar primero la información en los reportes de la plataforma SIIF Nación, siguiendo la siguiente ruta: SIIF Nación -> Gestión de Gastos (EPG) -> Reportes -> Ejecución -> Ejecución Presupuestal Agregada -> Decreto de Liquidación.

[Ver instructivo reporte SIIF](#)

Capítulo avance actividades/presupuestal/flujo de caja

En el capítulo “avance actividades/presupuestal/flujo de caja”, podrá registrar el avance físico y financiero de las actividades. Para ello, despliegue el signo  de cada objetivo y producto:

Inicio  1  Fin

DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte Diagrama Curva S

Avance Financiero

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja

Abierto 2024/Junio, 18/06/2024 - 08/07/2024

Objetivo 1
Adecuar espacios para la prestación del servicio al colombiano y para ... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)
Costo total del producto \$18.574.953.812,00



Podrá ver un signo  al lado izquierdo de cada actividad del producto, el cual debe desplegar para continuar con el diligenciamiento del avance de las cantidades y costos:



DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

[Diagrama Curva S](#)

Avance Financiero ▼

Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja ▲

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

Objetivo 1
Adecuar espacios para la prestación del servicio al colombiano y para ... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)
Costo total del producto \$18.574.953.812,00

Actividades Total: 2

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1 Realizar el mantenimiento de las sedes	13,00 - Número de mantenimientos	\$16.293.953.812,00	\$1.253.381.062,46	-
1.1.2 Realizar informes de seguimiento	13,00 - Número de mantenimientos	\$2.281.000.000,00	\$175.461.538,46	-

Luego de desplegar el signo , podrá registrar la información al dar clic en el botón “editar”.

DEVOLVER
Reporte avance ?
Revisión: 0 ?
FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Iniciativas PPI

Fin reporte [Diagrama Curva S](#)

2.2.1 Adquirir la infraestructura inmobiliaria

1,00 -
Numero de
entidades

\$4.927.275.608,00

\$4.927.275.608,00

EDITAR
GUARDAR

Avance costos y cantidades del periodo

COSTOS ? ←

Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2024/Septiembre/Presupuestal	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024/Septiembre/Flujo de caja	0,00	0,00	0,00	0,00	

CANTIDADES ? ←

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2024/Septiembre	0,00	0,00	0,00	

Registre la información del avance físico de la actividad en la columna “Cantidad ejecutada en el mes” de la tabla cantidades.

Por otra parte, registre la información del avance financiero de la actividad en las columnas “Obligado reporte del mes recursos vigentes (\$)” y “Obligado reporte del mes reservas presupuestales (\$)” (si aplica) de la tabla de costos.

También podrá escribir observaciones relacionadas con los campos que editó.

DEVOLVER
Reporte avance ?
Revisión: 0
FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI

Fin reporte [Diagrama Curva S](#)

2.2.1 Adquirir la infraestructura inmobiliaria 1,00 - Numero de entidades \$4.927.275.608,00 \$4.927.275.608,00

Detalles actividad

Avance costos y cantidades del periodo CANCELAR GUARDAR

COSTOS


Vigencia/Periodo/Tipo	Obligado acumulado al mes anterior (\$)	Obligado reporte del mes (\$)	Obligado reporte del mes recursos vigentes(\$)	Obligado reporte del mes reservas presupuestales(\$)	Observación
2024/Septiembre/Presupuestal	0,00		0	0	Escriba su observación
2024/Septiembre/Flujo de caja	0,00		0	0	Escriba su observación

CANTIDADES

Vigencia/Periodo	Cantidad programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Cantidad ejecutada en el mes	Observación
2024/Septiembre	0,00	0,00	0	Escriba su observación

Recuerde que la información registrada debe coincidir con el avance financiero del proyecto, tanto en los recursos vigentes como en la reserva presupuestal. De este modo, la suma de los valores reportados para cada período debe coincidir con el total acumulado registrado en el capítulo de avance financiero.

Una vez realizado el registro de la información puede dar clic en el botón guardar. Si la información está diligenciada de manera correcta, la plataforma arrojará un mensaje de éxito.



Nota: Recuerde que la información allí registrada debe coincidir con el avance financiero del proyecto (tanto del periodo como acumulada y registrada en el capítulo avance financiero)

Al culminar esta validación, el sistema habrá guardado la información y quedará diligenciada la sección “Financiero y cantidades”.

Es importante señalar que dentro de cada actividad del capítulo avance actividades/presupuestal/flujo de caja encontrará una tabla resumen de cantidades, presupuestal y de flujo de caja por vigencia:

Reporte avance | Revisión: 0 | FINALIZAR | Validar

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Iniciativas PPI

Fin reporte | Diagrama Curva S

Adecuar espacios para la prestación del servicio al colombiano y para ... [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto)
Costo total del producto \$18.574.953.812,00

Actividades Total: 2

Actividad	Cantidad total - Unidad medida	Costo total actividad	Costo unitario	Fecha inicio - Fecha fin
1.1.1 Realizar el mantenimiento de las sedes	13,00 - Número de mantenimientos	\$16.293.953.812,00	\$1.253.381.062,46	-
1.1.2 Realizar informes de seguimiento	13,00 - Número de mantenimientos	\$2.281.000.000,00	\$175.461.538,46	-

Reporte avance | Revisión: 0 | FINALIZAR | Validar

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Iniciativas PPI

Fin reporte | Diagrama Curva S

2024/Septiembre/presupuestal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

2024/Septiembre/Flujo de caja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades | Resumen presupuestal | Resumen flujo de caja

Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
2024	13,00	0,00
2025	0,00	0,00

1.1.2 Realizar informes de seguimiento | 13,00 - Número de mantenimientos | \$2.281.000.000,00 | \$175.461.538,46 | -

Resumen cantidades y costos

Resumen cantidades | Resumen presupuestal | Resumen flujo de caja

	Vigencia	Cantidad programada para la vigencia	Avance acumulado para la vigencia
	2024	13,00	0,00

Detalle 2024

Periodo	Cantidad programada para el mes	Cantidad ejecutada para el mes	Observación
Enero	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	
Marzo	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	
Mayo	0,00	0,00	
Junio	0,00	0,00	Proyectos radicados en etapa precontractual 
Julio	0,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	
Septiembre	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	
Noviembre	7,00	0,00	
Diciembre	6,00	0,00	
= TOTAL	13,00	0,00	N/A

Resumen cantidades **Resumen presupuestal** Resumen flujo de caja

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
	2024	0,00	0,00	0,00

Detalle 2024

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación
Enero	0,00	0,00	0,00	
Febrero	0,00	0,00	0,00	
Marzo	0,00	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	0,00	
Mayo	0,00	0,00	0,00	
Junio	0,00	0,00	0,00	Proyectos radicados en etapa precontractual
Julio	0,00	0,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	0,00	se suscribe contrato de prestación de servicios
Septiembre	0,00	0,00	0,00	
Octubre	0,00	0,00	0,00	
Noviembre	0,00	0,00	0,00	
Diciembre	0,00	0,00	0,00	
= TOTAL	0,00	0,00	0,00	N/A

Resumen cantidades Resumen presupuestal **Resumen flujo de caja**

	Vigencia	Costo acumulado - total obligado (\$)	Costo acumulado - obligado recursos vigentes (\$)	Costo acumulado - obligado reservas presupuestales (\$)
	2024	0,00	0,00	0,00

Detalle 2024

Periodo	Costo ejecutado para el mes (\$)	Costo ejecutado para el mes recursos vigentes (\$)	Costo ejecutado para el mes reservas presupuestales (\$)	Observación	
Enero	0,00	0,00	0,00		
Febrero	0,00	0,00	0,00		
Marzo	0,00	0,00	0,00		
Abril	0,00	0,00	0,00		
Mayo	0,00	0,00	0,00		
Junio	0,00	0,00	0,00	Proyectos radicados en etapa precontractual	
Julio	0,00	0,00	0,00		
Agosto	0,00	0,00	0,00	se suscribe contrato de prestación de servicios	
Septiembre	0,00	0,00	0,00		
Octubre	0,00	0,00	0,00		
Noviembre	0,00	0,00	0,00		
Diciembre	0,00	0,00	0,00		
=	TOTAL	0,00	0,00	0,00	N/A

SECCIÓN: METAS DEL PRODUCTO

La sección meta producto está compuesta por un capítulo denominado “Avance meta producto”:

\$18.574.953.812,00 **Apropiación inicial:** \$3.500.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$3.500.000.000,00 **Recursos disponibles:** Vigencias futuras: **Alcance y metas del proyecto:** El alcance del proyecto busca adecuar espacios para la prestación del servicio al colombiano y para el desarrollo de las funciones de los servidores, el producto que busca atender ésta necesidad son las sedes mantenidas, medido a través del número de sedes, que para la vigencia de 2024 es de 13, con el fin de mejorar las condiciones físicas de la infraestructura administrativa requeridas para la óptima prestación del servicio **Costo total del proyecto:** \$18.574.953.812,00 **Ejecutor:** FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA **Fecha real de inicio:** 01-01-2024 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida [VER MGA](#)

DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades **Meta producto** Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Diagrama Curva S

Avance meta producto

Al desplegar el capítulo se visualiza la fecha de inicio y la fecha fin del reporte. También se muestran los objetivos y los productos. Para realizar el registro, despliegue el que se ubica en la parte inferior izquierda del producto:

\$18.574.953.812,00 **Apropiación inicial:** \$3.500.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$3.500.000.000,00 **Recursos disponibles:** Vigencias futuras: **Alcance y metas del proyecto:** El alcance del proyecto busca adecuar espacios para la prestación del servicio al colombiano y para el desarrollo de las funciones de los servidores, el producto que busca atender ésta necesidad son las sedes mantenidas, medido a través del número de sedes, que para la vigencia de 2024 es de 13, con el fin de mejorar las condiciones físicas de la infraestructura administrativa requeridas para la óptima prestación del servicio **Costo total del proyecto:** \$18.574.953.812,00 **Ejecutor:** FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA **Fecha real de inicio:** 01-01-2024 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida [VER MGA](#)

DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades **Meta producto** Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Diagrama Curva S

Avance meta producto

Abierto 2024/Junio, 18/06/2024 - 08/07/2024

Objetivo 1
Adecuar espacios para la prestación del servicio al colombiano y para el desarrollo de las funciones de los servidores.

Producto 1.1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) -
Etapa Inversión **Costo total del producto** \$ 18.574.953.812,00 **Fecha inicio** 01/01/2024 **Fecha fin** 26/12/2024

Podrá observar que el indicador principal del producto “1.1.1 documentos de investigación” es “*documento de investigación realizados*”. Proceda a dar clic nuevamente en el signo para desplegar el detalle del indicador principal:

VER MGA

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades **Meta producto** Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Diagrama Curva S

Avance meta producto

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

Objetivo 1
Adecuar espacios para la prestación del servicio al colombiano y para el desarrollo de las funciones de los servidores.

Producto 1.1 Sedes mantenidas (Producto principal del proyecto) -
Etapa Inversión Costo total del producto \$ 18.574.953.812,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 26/12/2024

Indicadores Total: 1

Indicador principal Sedes mantenidas Unidad de medida Número Meta total 70,0000 Es acumulativo Si	Total avance reportado 0,0000
--	----------------------------------

Una vez ubicados en la tabla “avance indicador principal”, seleccione el botón editar:

DEVOLVER
Reporte avance ?
Revisión: 0
FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

[Diagrama Curva S](#)

Etapa Inversión Costo total del producto \$ 18.574.953.812,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 26/12/2024

Indicadores Total: 1

Indicador principal Sedes mantenidas
 Unidad de medida Número Meta total 70,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado
0,0000

Detalle Indicador principal

Avance Indicador principal

EDITAR
GUARDAR

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2024/Junio	0,0000	0,0000	Ingrese la observación del avance en el periodo.

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2024	13,0000	0,0000

Con esta acción se habilitarán las columnas de “Avance ejecutado en el mes” y “Observación”. Registre el avance del indicador del producto en estos campos y posteriormente, seleccione la opción “Guardar”:

Reporte avance

Revisión: 0

Validar

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Iniciativas PPI | Fin reporte

Diagrama Curva S

Etapa Inversión Costo total del producto \$ 18.574.953.812,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 26/12/2024

Indicadores Total: 1

Indicador principal Sedes mantenidas
Unidad de medida Número Meta total 70,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 0,0000

Detalle Indicador principal

Avance Indicador principal

CANCELAR GUARDAR

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2024/Junio	0,0000	0	Ingrese la observación del avance en el periodo.

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta en firme	Avance total a la vigencia
2024	13,0000	0,0000

Si los datos fueron guardados exitosamente, la plataforma arrojará el siguiente mensaje:

Reporte avance

Revisión: 0

Validar

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Iniciativas PPI | Fin reporte

Diagrama Curva S

Avance meta producto

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

Objetivo 1 Adecuar espacios para... de los servidores.

Producto 1.1.1 Sedes ma... /2024

Etapa inversión Costo t...

Indicadores

Indicador princi... Total avance reportado 1,0000

Detalle Indicador principal

Avance Indicador principal

EDITAR GUARDAR

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2024/Junio	0,0000	1,0000	Ingrese la observación del avance en el periodo.

Resumen indicador principal

Los datos fueron guardados con éxito.

ACEPTAR


Ese ejercicio se debe repetir para cada producto que haya tenido avance en el mes del reporte.

SECCIÓN: REGIONALIZACIÓN

Uno de los cambios sustanciales de la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP es la estructura de la regionalización que se caracteriza por permitir el registro de avance mes a mes de los recursos ejecutados por cada localización que se encuentre incorporada en el proyecto.

Es importante tener en cuenta que la localización es un elemento que hace parte del alcance del proyecto, por lo tanto, es inmodificable. Durante la ejecución, es posible desagregar a mayor detalle esta localización, y la asignación de recursos, debe ser coherente con la atención de la población objetivo del proyecto. En este sentido, el reporte de avance permite relacionar en términos de cada localización la ejecución física y financiera del proyecto.

La sección regionalización está compuesta de un capítulo denominado “Avance regionalización”.



En este capítulo, se visualiza el período abierto para realizar el reporte del avance:



DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades Meta producto **Regionalización** Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

[Diagrama Curva S](#)

Avance regionalización

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - PGN - Propios

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Marzo	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Abril	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Mayo	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Junio	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	0,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero	0,00	0,00	0,00
2024/Marzo	Regionalizado Acumulado a Marzo	0,00	0,00	0,00
2024/Abril	Regionalizado Acumulado a Abril	0,00	0,00	0,00
2024/Mayo	Regionalizado Acumulado a Mayo	0,00	0,00	0,00

De igual forma se muestra una tabla que indica las fuentes de financiación del proyecto, el cual también se discrimina por etapa cuando aplique:



DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades Meta producto **Regionalización** Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

[Diagrama Curva S](#)

Avance regionalización

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Valores de la fuente	99.465.996.239,00	0,00	0,00

La tabla está compuesta de las columnas período, comparativo, compromisos \$, obligaciones \$ y pagos \$, y permite contrastar los valores de la fuente (la cual es alimentada por el reporte que emite SIIF Nación del Ministerio de Hacienda en el caso de las entidades PGN, y, para entidades territoriales esta información se trae del avance financiero que fue digitado por el “Gestor del Proyecto” en la sección “Financiero y Cantidades” capítulo “Avance financiero”) con el valor regionalizado indicado por el gestor del proyecto mes a mes, el cual se presenta en la tabla de manera acumulada.

Estos datos se muestran de manera informativa y permite identificar si existe diferencias entre lo indicado por SIIF Nación para entidades PGN, o para la información digitada por el “Gestor del Proyecto” en la sección “Financiero y cantidades” capítulo “Avance financiero” para entidades del Orden Territorial y lo regionalizado por el gestor del proyecto en esta sección.

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Iniciativas PPI | Fin reporte

Diagrama Curva S

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Valores de la fuente	99.465.996.239,00	0,00	0,00
2024/Marzo	Valores de la fuente	99.465.996.239,00	0,00	0,00
2024/Abril	Valores de la fuente	99.465.996.239,00	16.607.460.564,00	16.607.460.564,00
2024/Mayo	Valores de la fuente	93.653.385.043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00
2024/Junio	Valores de la fuente	93.653.385.043,00	34.641.530.687,00	26.337.800.405,00
2024/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	0,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero	99.465.996.239,00	0,00	0,00
2024/Marzo	Regionalizado Acumulado a Marzo	99.465.996.239,00	0,00	0,00
2024/Abril	Regionalizado Acumulado a Abril	99.465.996.239,00	16.607.460.564,00	16.607.460.564,00
2024/Mayo	Regionalizado Acumulado a Mayo	93.653.385.043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00
2024/Junio	Regionalizado Acumulado a Junio	93.653.385.043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00

Reporte avance regionalización

Archivo plantilla carga masiva

DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación -

Ahora bien, para registrar el avance diríjase al ítem  que aparece en la parte inferior izquierda del texto “Reporte avance regionalización” este paso le permitirá ver los objetivos y productos del proyecto:

DEVOLVER		Reporte avance ?			Revisión: 0	FINALIZAR
						Validar
Financiero y cantidades ?		Meta producto ●	Regionalización ●	Focalización ?	Soportes ●	Iniciativas PPI ○
2024/Mayo	Valores de la fuente		93.653.385,043,00	24.911.190.846,00	Diagrama_Curva_S 24.911.190.846,00	
2024/Junio	Valores de la fuente		93.653.385,043,00	34.641.530.687,00	26.337.800.405,00	
2024/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero		0,00	0,00	0,00	
2024/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero		99.465.996.239,00	0,00	0,00	
2024/Marzo	Regionalizado Acumulado a Marzo		99.465.996.239,00	0,00	0,00	
2024/Abril	Regionalizado Acumulado a Abril		99.465.996.239,00	16.607.460.564,00	16.607.460.564,00	
2024/Mayo	Regionalizado Acumulado a Mayo		93.653.385,043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00	
2024/Junio	Regionalizado Acumulado a Junio		93.653.385,043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00	

Reporte avance regionalización

Archivo plantilla carga masiva ?

DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: [Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión](#)

EXAMINAR VALIDAR CANCELAR CARGAR

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO - GESTIÓN GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00



Para facilitar el ingreso de información puede utilizar una plantilla en Excel. Para usar esta opción debe bajar el archivo de Excel predefinido por la opción **“Descargar plantilla”**, e ingresar los datos en el Excel de acuerdo con la necesidad, y luego cargarlo para que suba a la plataforma toda la información.

Nuevamente de clic en el signo **+** ubicado debajo de cada producto que corresponda el reporte del mes, los cuales también están discriminados por etapa (si aplica):

DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○

Fin reporte ○ [Diagrama Curva S](#)

2024/Agosto	Regionalizado Acumulado a Agosto	0,00	0,00	0,00
2024/Septiembre	Regionalizado Acumulado a Septieml	0,00	0,00	0,00
2024/Octubre	Regionalizado Acumulado a Octubre	0,00	0,00	0,00

Reporte avance regionalización

Objetivos y productos

Objetivo 1 Aumentar el desarrollo de proyectos de analítica de datos orientados a hacer explotación de macrodatos. [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Servicio de analítica y uso de la información (Producto principal del proyecto) - [VER MÁS](#)
Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$6.523.730.185,00 **Fecha inicio:** 01/01/2024 **Fecha fin:** 31/12/2024

Archivo plantilla carga masiva por producto [DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - PGN - Propios - Producto: Servicio de analítica y uso de la información \(Producto principal del proyecto\) -](#)

EXAMINAR
X
VALIDAR
CANCELAR
CARGAR

+

Archivo plantilla carga masiva [DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - PGN - Propios](#)

EXAMINAR
X
VALIDAR
CANCELAR
CARGAR

Se desplegará una tabla con las localizaciones registradas en el proyecto, ya sea desde la MGA o de un ajuste realizado previamente, en ese sentido debe proceder nuevamente a dar clic en el ítem + ubicado al lado izquierdo de la localización a la cual requiere reportar avance:

DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○

Fin reporte ○ [Diagrama Curva S](#)

Reporte avance regionalización

Objetivos y productos

Objetivo 1 Aumentar el desarrollo de proyectos de analítica de datos orientados a hacer explotación de macrodatos. [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Servicio de analítica y uso de la información (Producto principal del proyecto) - [VER MÁS](#)

Etapa: Inversión **Costo total producto:** \$6.523.730.185,00 **Fecha inicio:** 01/01/2024 **Fecha fin:** 31/12/2024

Archivo plantilla carga masiva por producto

[DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - PGN - Propios - Producto: Servicio de analítica y uso de la información \(Producto principal del proyecto\) -](#)

EXAMINAR x VALIDAR CANCELAR CARGAR

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Nacional			

Archivo plantilla carga masiva

[DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - PGN - Propios](#)

EXAMINAR x VALIDAR CANCELAR CARGAR

DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○

Fin reporte ○ Diagrama Curva S

Reporte avance regionalización

Objetivos y productos

Objetivo 1 Aumentar el desarrollo de proyectos de analítica de datos orientados a hacer explotación de macrodatos. [VER MÁS](#)

Producto 1.1 Servicio de analítica y uso de la información (Producto principal del proyecto) - [VER MÁS](#)
Etapas: Inversión **Costo total producto:** \$6.523.730.185,00 **Fecha inicio:** 01/01/2024 **Fecha fin:** 31/12/2024

Archivo plantilla carga masiva por producto
[DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - PGN - Propios - Producto: Servicio de analítica y uso de la información \(Producto principal del proyecto\) -](#)

EXAMINAR VALIDAR CANCELAR CARGAR

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Nacional			

Archivo plantilla carga masiva
[DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Entidades Presupuesto Nacional - PGN - FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA - PGN - Propios](#)

EXAMINAR VALIDAR CANCELAR CARGAR

Lo anterior lo conducirá a las tablas “Recursos”, “Metas” y “Resumen de recursos y metas”:

DEVOLVER
Reporte avance ?
Revisión: 0
FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Iniciativas PPI
Fin reporte

[Diagrama Curva S](#)

-

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Nacional			

-

Avance Regionalización recursos y metas

Recursos

EDITAR
GUARDAR

Del mes

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
2024/Junio	0,00	0,00	0,00	<input style="width: 90%;" type="text" value="Escriba su observación"/>

Metas

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance en el mes	Observación del mes
2024/Junio	0,0000	0,0000	<input style="width: 90%;" type="text" value="Escriba su observación"/>

Resumen recursos y metas

Resumen regionalización recursos
Resumen regionalización metas

	Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
+	2019	0,00	0,00	0,00
+	2020	0,00	0,00	0,00
+	2021	0,00	0,00	0,00
+	2022	0,00	0,00	0,00
+	2023	0,00	0,00	0,00
+	2024	0,00	0,00	0,00
=	Total	0,00	0,00	0,00

Para realizar el registro de la información deberá dar clic en el botón "Editar":

DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Diagrama Curva S

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Nacional			

Avance Regionalización recursos y metas

Recursos EDITAR GUARDAR

Del mes

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
2024/Junio	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación

Allí se habilitarán los campos que debe diligenciar para el reporte de avance:

DEVOLVER **Reporte avance** Revisión: 0 FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Diagrama Curva S

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de Agrupación	Agrupación
Nacional			

Avance Regionalización recursos y metas

Recursos CANCELAR GUARDAR

Del mes


Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observaciones
2024/Junio	0	0	0	Escriba su observación

Metas

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior	Avance en el mes	Observación del mes
2024/Junio	0,0000	0	Escriba su observación

Recuerde que se debe reportar los compromisos, obligaciones y pagos en el mes que está habilitado para reportar el seguimiento, es decir, debe ubicarse en la fila del mes que corresponda.

Luego de registrar los compromisos, obligaciones, pagos y avance de las metas en el mes que corresponda, debe dar clic en el botón “Guardar”, donde el sistema arrojará una ventana indicando que los cambios fueron guardados exitosamente:




Si los valores en la fuente de financiación vs los valores registrados en lo regionalizado acumulado mes a mes difieren entre sí, el sistema arrojará alerta que aparece en la siguiente imagen:

2023/Abril	Valores de la fuente	1.090.668.245,00	96.715.919,59	72.117.859,59
2023/Mayo	Valores de la fuente	1.764.101.089,00	221.764.692,84	192.147.269,08
2023/Enero	Regionalizado Acumulado a Enero	0,00	0,00	0,00
2023/Febrero	Regionalizado Acumulado a Febrero	0,00	0,00	0,00
2023/Marzo	Regionalizado Acumulado a Marzo	0,00	0,00	0,00
2023/Abril	Regionalizado Acumulado a Abril	444.777.549,00	87.484.919,59	62.886.859,59
2023/Mayo	Regionalizado Acumulado a Mayo	1.118.210.393,00	212.533.692,84	182.916.269,08

▲ El acumulado de compromisos regionalizados hasta el mes de Abril, debe ser igual al compromiso registrado en ese mismo mes para la fuente.; El acumulado de compromisos regionalizados hasta el mes de Mayo, debe ser igual al compromiso registrado en ese mismo mes para la fuente.; El acumulado de obligaciones regionalizadas hasta el mes de Abril, debe ser igual a la obligación registrada en ese mismo mes para la fuente.; El acumulado de obligaciones regionalizadas hasta el mes de Mayo, debe ser igual a la obligación registrada en ese mismo mes para la fuente.; El acumulado de pagos regionalizados hasta el mes de Abril, debe ser igual al pago registrado en ese mismo mes para la fuente.; El acumulado de pagos regionalizados hasta el mes de Mayo, debe ser igual al pago registrado en ese mismo mes para la fuente.;

SECCIÓN: FOCALIZACIÓN

La focalización de un proyecto puede desarrollarse a través de uno o más productos. En la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, la focalización de los proyectos tiene la siguiente estructura:



Dentro del reporte de avance, la sección “Focalización” cuenta con 3 capítulos que son: Focalización de políticas, indicadores de políticas y registro información adicional Víctimas.

Proceso: EJ-SYC-280101-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 23-02-2023 Fecha fin: 2024 Junio(18/06/2024 - 08/07/2024), ID: 112805 BPIN: 2018011000622 Período(s) abierto(s): 2024 Junio(18/06/2024 - 08/07/2024),

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II.
NACIONAL Entidad: REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL Sector: Registraduría Estado: En Ejecucion Horizonte: 2019 - 2024 Valor total: \$760.477 Edición disponible Aprobación vigente: \$154.424.117.350,00 Recursos disponibles: Vigencias futuras: Alcance y lados y viables a partir del 2023 Costo total del proyecto: \$760.477.343.437,00 Ejecutor: \L Fecha real de inicio: 01-01-2019 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTIÓN GENERAL
Roles: R_Gestor del proyecto
Entidad: Registraduría Nacional Del Estado Civil - Gestión General
Fecha Inicio: 23/02/2023 04:27
Fecha Fin: NO FINALIZADA

DEVOLVER Reporte avance Revisión: 0 FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización **Focalización** Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

- Focalización de políticas
- Indicadores de políticas
- Registro información adicional Víctimas

Capítulo focalización de políticas

Al desplegar el capítulo “Focalización de políticas” se observa que el reporte se encuentra abierto y que para el ejemplo corresponde al mes de junio/2024; también muestra las políticas en las que focaliza el proyecto:

The screenshot shows the 'Reporte avance' interface. At the top, there is a progress bar with 'Inicio', '1', and 'Fin' markers. Below this, there are buttons for 'DEVOLVER', 'Reporte avance', 'Revisión: 0', 'FINALIZAR', and 'Validar'. A navigation menu includes 'Financiero y cantidades', 'Meta producto', 'Regionalización', 'Focalización', 'Soportes', 'Iniciativas PPI', and 'Fin reporte'. The main section is titled 'Focalización de políticas' and shows a status of 'Abierto' for the period '2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024'. The selected policy is 'Tecnologías de información y comunicaciones'. Below this, the source is listed as 'Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión'. A table shows the following data:

Periodo	Resumen de valores acumulados	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00

Al final del capítulo podrá encontrar la opción de cargue masiva por medio de la plantilla de Excel³:

The screenshot shows the 'Reporte avance focalización' interface. It displays the following information:

- Categoría:** 5. Mujer Libre De Violencias
- Subcategoría:** 5.1 Desarrollo institucional y transformación cultural
- Reporte avance focalización**

Below this, there is a section for 'Archivo plantilla carga masiva' with a link to 'DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE CULTURA - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión'.



Para facilitar el ingreso de información puede utilizar una plantilla en Excel. Para usar esta opción debe bajar el archivo de Excel predefinido por la opción “**Descargar plantilla**”, e ingresar los datos en el Excel de acuerdo con la necesidad, y luego cargarlo para que suba a la plataforma toda la información.

Para realizar el reporte de avance de la focalización, haga clic en la política donde tuvo avance de acuerdo con el mes del reporte. Para este ejemplo, se selecciona “Tecnologías de información y comunicaciones”, donde se podrá visualizar la fuente de financiación, compromisos, obligaciones y pagos registrados por SIF Nación, la categoría y subcategoría de la política.

³ Ver anexo 3: plantilla cargue masivo en focalización.

Despliegue el ítem  reporte avance de focalización que aparece debajo de la categoría y subcategoría:

DEVOLVER
Reporte avance
Revisión: 0
FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades
Meta producto
Regionalización
Focalización
Soportes
Iniciativas PPI
Fin reporte

Tecnologías de información y comunicaciones

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Periodo	Resumen de valores acumulados	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2024/Enero	Valores de la fuente	0,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Valores de la fuente	99.465.996.239,00	0,00	0,00
2024/Marzo	Valores de la fuente	99.465.996.239,00	0,00	0,00
2024/Abril	Valores de la fuente	99.465.996.239,00	16.607.460.564,00	16.607.460.564,00
2024/Mayo	Valores de la fuente	93.653.385.043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00
2024/Junio	Valores de la fuente	93.653.385.043,00	34.641.530.687,00	26.337.800.405,00
2024/Enero	Focalizado	0,00	0,00	0,00
2024/Febrero	Focalizado	99.465.996.239,00	0,00	0,00
2024/Marzo	Focalizado	99.465.996.239,00	0,00	0,00
2024/Abril	Focalizado	99.465.996.239,00	16.607.460.564,00	16.607.460.564,00
2024/Mayo	Focalizado	93.653.385.043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00
2024/Junio	Focalizado	93.653.385.043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00

Categoría: Infraestructura/Hardware
Subcategoría: N/A

VER RESUMEN

Reporte avance focalización

Nota: Si está adelantando un ajuste a la política y este no ha quedado en firme, la plataforma no mostrará la información actualizada.

Allí tendrá acceso a los objetivos y productos del proyecto:

The screenshot displays the 'Reporte avance' (Progress Report) interface. At the top, there is a navigation bar with 'DEVOLVER' on the left, 'Reporte avance' in the center, and 'Revisión: 0' and 'FINALIZAR' on the right. Below this is a secondary navigation bar with tabs for 'Financiero y cantidades', 'Meta producto', 'Regionalización', 'Focalización', 'Soportes', and 'Iniciativas PPI'. A 'Validar' button is located on the right side of this bar. The main content area shows 'Fin reporte' and a 'Diagrama Curva S' link. Below this, the category is 'Infraestructura/Hardware' and the subcategory is 'N/A'. A 'VER RESUMEN' button is present. A dropdown menu is open, showing 'Reporte avance focalización'. The main content is divided into two objective sections, each with a red box around the objective title. The first objective is 'Objetivo 1 Actualizar la arquitectura tecnológica que soporta el Registro Civil y la Identificación.' Below it, 'Producto 1.1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 723.911.451.253,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 31/12/2024' is listed. A red arrow points to a '+' icon next to the text 'Archivo plantilla carga masiva'. Below this is a link: 'DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión'. The second objective is 'Objetivo 2 Soportar la generación de los documentos de identificación.' Below it, 'Producto 2.1 Documento de Identidad - Etapa Inversión Costo total producto \$ 61.105.738.655,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 31/12/2024' is listed. A red arrow points to a '+' icon next to the text 'Archivo plantilla carga masiva'. Below this is the same link as above.

Nuevamente proceda a dar clic en el ítem  ubicado debajo de cada producto para desplegar las localizaciones:

Reporte avance | Revisión: 0 | FINALIZAR | Validar

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | **Focalización** | Soportes | Iniciativas PPI

Fin reporte

Producto 1.1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 723.911.451.253,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 31/12/2024

Archivo plantilla carga masiva
DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			
Cesar			
Magdalena			
Putumayo			
Bolivar			
La Guajira			

De acuerdo con la localización donde hubo avances en la ejecución del proyecto, debe reportar esta información desplegando el ítem y dar clic en el botón “editar”:

Reporte avance | Revisión: 0 | FINALIZAR | Validar

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | **Focalización** | Soportes | Iniciativas PPI | Fin reporte

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR | GUARDAR

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2024/Junio	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación

Metas
Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación
2024/Junio	0,0000	0,0000	N/A	N/A	Escriba su observación

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con indicador secundario Equidad de la mujer.

Se habilitarán en la tabla “recursos” las columnas compromisos, obligaciones y pagos; y en la tabla metas se habilitará la columna avance meta indicador principal en el mes⁴, donde deberá registrar la respectiva información por localización:

The screenshot shows the 'Reporte avance' interface with the following sections:

- Recursos:** A table with columns: Vigencia/Periodo, Compromisos \$, Obligaciones \$, Pagos \$, and Observación. The row for '2024/Junio' has input fields for '0' in the first three columns and a text box for 'Escriba su observación'.
- Metas:** A table with columns: Vigencia/Periodo, Acumulado al mes anterior meta indicador principal, Avance meta indicador principal en el mes, Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*, Avance meta indicador secundario en el mes*, and Observación. The row for '2024/Junio' has '0,0000' in the second column, '0' in the third column, 'N/A' in the fourth and fifth columns, and a text box for 'Escriba su observación'.
- Beneficiarios:** A section with the text: 'La política involucrada no focaliza en beneficiarios.'

Una vez diligenciado los campos, podrá guardar la información en el botón que se señala en la imagen:

⁴ La meta registrada para el periodo a reportar debe ser concordante con la meta registrada en la sección “Metas del producto” en el mismo mes del reporte.

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | **Focalización** | Soportes | Iniciativas PPI | Fin reporte

Diagrama Curva S

Producto 1.1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 723.792.951.477,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 31/12/2024

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

Avance focalización

Recursos, metas y beneficiarios

CANCELAR GUARDAR

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2024/Junio	0	0	0	Escriba su observación

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior meta indicador principal	Avance meta indicador principal en el mes	Acumulado al mes anterior meta indicador secundario*	Avance meta indicador secundario en el mes*	Observación
					Escriba su

Al realizar esta acción, aparecerá el mensaje que los datos fueron guardados con éxito:

Reporte avance

Revisión: 0

FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades | Meta producto | Regionalización | **Focalización** | Soportes | Iniciativas PPI | Fin reporte

Diagrama Curva S

Producto 1.1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación - Etapa Inversión Costo total producto \$ 723.792.951.477,00 Fecha inicio 01/01/2024 Fecha fin 31/12/2024

Localizaciones

Departamento

Nacional

Municipio

Tipo de agrupación

Agrupación

Recursos, metas y beneficiarios

EDITAR GUARDAR

Recursos

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2024/Junio	0,00	0,00	0,00	Escriba su observación

Metas

Los campos Acumulado al mes anterior meta indicador secundario* y Avance meta indicador secundario en el mes* solo aplican para la política Equidad de la mujer

Los datos fueron guardados con éxito.

ACEPTAR

Con base en lo anterior, y para efectos del ejemplo, en la tabla de Construcción de Paz serán visibles los valores registrados en la focalización por localización, en las columnas compromisos, obligaciones y pagos:

DEVOLVER		Reporte avance ?			Revisión: 0	FINALIZAR
Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ● Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○						
Diagrama Curva S						
2024/Marzo	Valores de la fuente	99.465.996.239,00	0,00	0,00		
2024/Abril	Valores de la fuente	99.465.996.239,00	16.607.460.564,00	16.607.460.564,00		
2024/Mayo	Valores de la fuente	93.653.385.043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00		
2024/Junio	Valores de la fuente	93.653.385.043,00	34.641.530.687,00	26.337.800.405,00		
2024/Enero	Focalizado	0,00	0,00	0,00		
2024/Febrero	Focalizado	99.465.996.239,00	0,00	0,00		
2024/Marzo	Focalizado	99.465.996.239,00	0,00	0,00		
2024/Abril	Focalizado	99.465.996.239,00	16.607.460.564,00	16.607.460.564,00		
2024/Mayo	Focalizado	93.653.385.043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00		
2024/Junio	Focalizado	93.653.385.043,00	24.911.190.846,00	24.911.190.846,00		

Para continuar con el registro de las otras políticas, por favor siga los pasos anteriores para diligenciar la información. No obstante, se debe tener en cuenta que en la política de “víctimas” y “grupos étnicos”, sí relaciona beneficiarios, para lo cual deberá registrarlos en la tabla “Beneficiarios”, columna “Avance beneficiarios en el mes”:

Las columnas con asterisco (*), aplican únicamente para los productos con indicador secundario Equidad de la mujer.

Beneficiarios			
Vigencia/Periodo	Acumulado al mes anterior beneficiarios	Avance beneficiarios en el mes	Observación
2023/Junio	0	<input type="text" value="0"/>	Escriba su observación <input type="text"/>

Capítulo “Indicadores de políticas”

El presente capítulo aplica únicamente para las políticas “Equidad de la mujer” y “Construcción de paz”. Si no focaliza en alguna de estas políticas, se mostrará el siguiente mensaje en el capítulo y no deberá registrar ninguna información:

total: \$760.477.343.437,00 **Apropiación inicial:** \$154.424.117.350,00 **Apropiación vigente:** \$154.424.117.350,00 **Recursos disponibles:** **Vigencias futuras:** Alcance y metas del proyecto: Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 **Costo total del proyecto:** \$760.477.343.437,00 **Ejecutor:** REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL **Fecha real de inicio:** 01-01-2019 **PND:** (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de La Vida

[VER MGA](#)

Nota: Debe tener en cuenta que el capítulo de indicadores de política está habilitado actualmente para el trazador de “Construcción de paz”, por lo cual, si su proyecto no focaliza en esta política, la plataforma no habilitará el diligenciamiento de la información.

Al desplegar el capítulo se observa si el reporte se encuentra abierto, la fecha habilitada para el reporte del respectivo mes, la política a reportar indicadores, la tabla resumen por categoría y la subcategoría:

Vigencia/Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023/Junio	Avance categoría - subcategoría	785.925.116,00	785.925.116,00	785.925.116,00
2023/Junio	Avance indicadores	0,00	0,00	0,00

Para registrar la información puede hacer clic en el ítem  **reporte avance de indicadores de política:**

<u>Política Construcción de Paz</u>				
Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - INSTITUTO COLOMBIAN... VER MÁS				
Categoría: 1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía ... VER MÁS				
Subcategoría: NA				
Vigencia/Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023/Junio	Avance categoría - subcategoría	785.925.116,00	785.925.116,00	785.925.116,00
2023/Junio	Avance indicadores	0,00	0,00	0,00
Reporte avance de indicadores de política				
Categoría: 1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transforma... VER MÁS				
Subcategoría: NA				
Vigencia/Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023/Junio	Avance categoría - subcategoría	196.663.645,00	196.663.645,00	196.663.645,00
2023/Junio	Avance indicadores	0,00	0,00	0,00
Reporte avance de indicadores de política				
Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE HACIE... VER MÁS				
Categoría: 1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía ... VER MÁS				

Una vez desplegado el ítem tendrá que dar clic nuevamente en el  ubicado en la parte inferior izquierda del indicador a reportar:

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - INSTITUTO COLOMBIAN... VER MÁS				
Categoría: 1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía ... VER MÁS				
Subcategoría: NA				
Vigencia/Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023/Junio	Avance categoría - subcategoría	785.925.116,00	785.925.116,00	785.925.116,00
2023/Junio	Avance indicadores	0,00	0,00	0,00
Reporte avance de indicadores de política				
Indicadores				
A.454 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos por medio del Proc... VER MÁS				
Reporte avance de indicadores de política				
Categoría: 1. Reforma Rural Integral - 1.8. Planes de acción para la transforma... VER MÁS				
Subcategoría: NA				
Vigencia/Periodo	Comparativo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2023/Junio	Avance categoría - subcategoría	196.663.645,00	196.663.645,00	196.663.645,00
2023/Junio	Avance indicadores	0,00	0,00	0,00
Reporte avance de indicadores de política				
Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE HACIE... VER MÁS				

Allí podrá observar todas las localizaciones del proyecto. Despliegue la localización que corresponda para el realizar el reporte:

Reporte avance de indicadores de política

Indicadores

A.454 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes atendidos por medio del Proc... [VER MÁS](#)

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional	N/A	N/A	N/A
Antioquia	N/A	N/A	N/A
Amazonas	N/A	N/A	N/A
Arauca	N/A	N/A	N/A

Una vez despliegue la localización, de clic en el botón “editar”:

Localizaciones

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional	N/A	N/A	N/A

Recursos del indicador

Recursos indicador de política

[EDITAR](#) [GUARDAR](#)

Vigencia/Periodo	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$	Observación
2023/Junio	0,00	0,00	0,00	

Resumen indicador de política

Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00

Se habilitarán las columnas compromisos, obligaciones, pagos y observación para ingresar la información:

Departamento: Nacional, Municipio: N/A, Tipo de agrupación: N/A, Agrupación: N/A

Recursos del indicador

Recursos indicador de política

Vigencia/Periodo: 2023/Junio

Compromisos \$: 0, Obligaciones \$: 0, Pagos \$: 0, Observación: Escriba su observación

Resumen indicador de política

Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00

Por último, guarde la información registrada:

Departamento: Nacional, Municipio: N/A, Tipo de agrupación: N/A, Agrupación: N/A

Recursos del indicador

Recursos indicador de política

Vigencia/Periodo: 2023/Junio

Compromisos \$: 100, Obligaciones \$: 80, Pagos \$: 80, Observación: Escriba su observación

Resumen indicador de política

Vigencia	Compromisos \$	Obligaciones \$	Pagos \$
2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00

Aparecerá una ventana indicando que la información fue guardada con éxito:

Política Construcción de Paz

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - INSTITUTO COLOMBIANO... VER MÁS

Categoría: 1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía ... VER MÁS

Subcategoría: NA

Vigencia/Periodo: 2023/Junio

Compromisos \$: 196.663.645,00, Obligaciones \$: 196.663.645,00, Pagos \$: 196.663.645,00

Reporte avance de indicadores de política

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE HACI... VER MÁS

Categoría: 1. Reforma Rural Integral - 1.6. Producción agropecuaria y economía ... VER MÁS

Subcategoría: NA

Operación realizada con éxito!

ACIPIAR

Una vez haya terminado el registro de los indicadores para la política “Construcción de paz” y requiere reportar avance para otra política, puede hacer clic en el nombre de la política y la plataforma mostrará la información correspondiente para realizar el registro de información.

SECCIÓN SOPORTES

La sección soportes consta de un solo capítulo llamado “Documentos del paso actual”:

Inicio > Mis procesos

Reporte avance ejecución

Proceso: EJ-SYC-280101-0001 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 23-02-2023 Fecha fin: ID: 112805 BPIN: 2018011000622 Período(s) abierto(s): 2024 Junio(18/06/2024 - 08/07/2024),

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE SOPORTA EL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO CIVIL PMT II. NACIONAL Entidad: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL Sector: Registraduría Estado: En Ejecucion Horizonte: 2019 - 2024 Valor total: \$760.477.343.437,00 Apropiación inicial: \$154.424.117.350,00 Apropiación vigente: \$154.424.117.350,00 Recursos disponibles: Vigencias futuras: Alcance y metas del proyecto: Información disponible para proyectos formulados y viables a partir del 2023 Costo total del proyecto: \$760.477.343.437,00 Ejecutor: REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL Fecha real de inicio: 01-01-2019 PND: (2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

VER MGA

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER Reporte avance ? Revisión: 0 FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización **Soportes** Iniciativas PPI Fin reporte Diagrama Curva S

Documentos del paso actual

Para cargar los soportes, deberá primero dar clic en el botón examinar con el fin de buscar el archivo que desea cargar, luego - elegir el tipo de documento, seleccionar la vigencia/período que corresponda, incluir una descripción y finalmente, dar clic en el botón agregar como se muestra en la imagen de referencia:

Documentos del paso actual

Carga documentos

Archivo* Se permiten archivos de tipo .jpg, .jpeg, .mp4, .pdf, .zip y .rar. Peso máximo 10 M

EXAMINAR

Tipo documento*


Vigencia / Período

Descripción* (Máximo 180 caracteres)


Archivos cargados

AGREGAR

En seguida, aparecerá un mensaje indicando que el documento fue agregado con éxito:



Una vez cargado, podrá visualizar el archivo en la parte inferior del capítulo:



Si requiere agregar más documentos, siga los pasos registrados anteriormente.

SECCIÓN: INICIATIVAS PPI

Esta sección cuenta con un capítulo denominado “Avance iniciativas”:



Para su diligenciamiento debe tener en cuenta si el proyecto al cual le está registrando el reporte de avance aplica o no, por lo que al inicio del primer y único capítulo que tiene la

sección le va a realizar esa pregunta: “¿El proyecto de inversión contribuye con las iniciativas del PPI?”:

efectivo a la justicia familiar, a través del desarrollo de Asistencias Técnicas, Documentos Metodológicos, Servicios de Educación Informal para desarrollar capacidades técnicas que logren optimizar y monitorear la operación del servicio; incluye también el desarrollo de un sistema de información y documentos de investigación para propiciar la generación de conocimiento fiable y sistemático para la toma de decisiones sobre justicia familiar y por último, en cuanto a

[VER MÁS...](#)
[VER MGA](#)

Reporte avance ⓘ

DEVOLVER FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● **Iniciativas PPI** ○ Fin reporte ○

[Diagrama Curva S](#)

Avance Iniciativas

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

¿El proyecto de inversión contribuye con las iniciativas del PPI?

SI NO

EDITAR GUARDAR

En el caso de que no aplique, puede dar clic en el botón “editar” y seleccionar “No” para posteriormente guardar y finalizar la sección:

[VER MGA](#)

DEVOLVER Reporte avance ⓘ FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● **Iniciativas PPI** ○ Fin reporte ○

[Diagrama Curva S](#)

Avance Iniciativas

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

¿El proyecto de inversión contribuye con las iniciativas del PPI?

SI NO

EDITAR GUARDAR

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER Reporte avance FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○ Diagrama Curva S

Avance Iniciativas

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

¿El proyecto de inversión contribuye con las iniciativas del PPI?

SI NO

CANCELAR **GUARDAR**

De esa forma el sistema arrojará mensaje de éxito en el que indica que fue guardada la respuesta:

DEVOLVER Reporte avance FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○ Diagrama Curva S

Avance Iniciativas

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

¿El proyecto de inversión contribuye con las iniciativas del PPI?

SI NO

EDITAR GUARDAR

Éxito
Respuesta guardada correctamente.
ACEPTAR

Si por el contrario aplica la iniciativa PPI, entonces debe seleccionar “Si” para que el sistema despliegue el resto de la información a registrar:

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER Reporte avance FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○ Diagrama Curva S

Avance Iniciativas

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

¿El proyecto de inversión contribuye con las iniciativas del PPI?

SI NO

Departamento
Selección

Iniciativa
Selección

AGREGAR

CANCELAR GUARDAR

El listado que se despliega en “departamento” corresponde a la información de la localización de la regionalización y el listado de la iniciativa corresponde a la asociada al proyecto.

Luego de seleccionar la información correspondiente, se procede a agregar y guardar:

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER Reporte avance FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● **Iniciativas PPI** ○ Fin reporte ○

Diagrama Curva S

Avance Iniciativas

Abierto 2024/Junio, 18/06/2024 - 08/07/2024

¿El proyecto de inversión contribuye con las iniciativas del PPI?

SI NO

Departamento: Nacional

Iniciativa: Justicia en territorio para la Paz Total: Estrategia de acompañamiento sostenido a la Provincia del Occidente de Boyacá y el municipio de Cabará como territorios esencia...

AGREGAR CANCELAR GUARDAR

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER Reporte avance FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● **Iniciativas PPI** ○ Fin reporte ○

Diagrama Curva S

Avance Iniciativas

Abierto 2024/Junio, 18/06/2024 - 08/07/2024

¿El proyecto de inversión contribuye con las iniciativas del PPI?

SI NO


Departamento: Nacional

Iniciativa: Justicia en territorio para la Paz Total: Estrategia de acompañamiento sostenido a la Provincia del Occidente de Boyacá y el municipio de Cabará como territorios esencia...


AGREGAR CANCELAR GUARDAR

Departamento	Iniciativa
Nacional	Justicia en territorio para la Paz Total: Estrategia de acompañamiento sostenido a la Provincia del Occidente de Boyacá y el municipio de Cabará como territorios esenciales para La Paz Total que permita incrementar el acceso a la justicia y a los diferentes mecanismos de justicia transicional con un énfasis en justicia de género

Una vez guardada la información, aparecerá el siguiente mensaje de éxito:



Con lo anterior, aparecerá la información agregada en una tabla, la cual al dar clic en el signo  donde podrá registrar los valores:



Como se observa a continuación, se debe dar clic en el botón “Editar”:

DEVOLVER Reporte avance FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Diagrama Curva S

Departamento	Iniciativa
Nacional	Justicia en territorio para la Paz Total: Estrategia de acompañamiento sostenido a la Provincia del Occidente de Boyacá y el municipio de Cabará como territorios esenciales para La Paz Total que permita incrementar el acceso a la justicia y a los diferentes mecanismos de justicia transicional con un énfasis en justicia de género

Avance iniciativa

Periodo	Valor Acumulado	Valor Comprometido Periodo	Observación
2024\Junio	0	0,00	Ingrese la observación del avance en el periodo.

EDITAR GUARDAR

Resumen

Vigencia	Valor vigencia (\$)
2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00

Se activará los campos para ser diligenciados, los cuales son valor comprometido periodo y observación, una vez registrados los datos, puede guardar:

DEVOLVER Reporte avance FINALIZAR Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI Fin reporte

Diagrama Curva S

Departamento	Iniciativa
Nacional	Justicia en territorio para la Paz Total: Estrategia de acompañamiento sostenido a la Provincia del Occidente de Boyacá y el municipio de Cabará como territorios esenciales para La Paz Total que permita incrementar el acceso a la justicia y a los diferentes mecanismos de justicia transicional con un énfasis en justicia de género

Avance iniciativa

Periodo	Valor Acumulado	Valor Comprometido Periodo	Observación
2024\Junio	0	0	Ingrese la observación del avance en el periodo.

CANCELAR GUARDAR

Resumen

Vigencia	Valor vigencia (\$)
2024	0,00
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00

Así aparecerá mensaje de éxito:



No obstante, si usted registró y guardo algún valor en el departamento o luego de registrarlo lo borró y volvió a dejar en ceros el campo, el sistema no lo permitirá y arrojará un mensaje de error:

Reporte avance

Financiero y cantidades | Metas del producto | Regionalización | Focalización | Soportes | Iniciativas PPI

Abierto | 2024/Enero. 01/04/2023 - 05/04/2024 | 2024/Febrero. 01/04/2023 - 05/04/2024

2024/Marzo. 01/04/2023 - 05/04/2024

Departamento: Antioquia

Iniciativa: Proyecto para el fortalecimiento de los programas de convivencia ciudadana


AGREGAR

Departamento	Iniciativa
Bogotá	Fortalecimiento de las capacidades para la seguridad y convivencia ciudadana en el marco de la transformación de la policía nacional

Avance iniciativa

EDITAR | GUARDAR

Periodo	Valor Acumulado	Valor Periodo	Observación
2024\Enero	0,00	0,00	se encuentra en proceso de estructuración de los estudios
2024\Febrero	0,00	0,00	se encuentra en proceso de estructuración de los estudios
2024\Marzo	10.000,00	10.000,00	se encuentra en proceso de estructuración de los estudios



En esa situación, el usuario puede dejar el registro en ceros (0,00) el cual es el símil de la eliminación del registro:

Reporte avance

Financiero y cantidades Metas del producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI

Abierto 2024/Enero. 01/04/2023 - 05/04/2024 2024/Febrero. 01/04/2023 - 05/04/2024

2024/Marzo. 01/04/2023 - 05/04/2024

Departamento: Antioquia

Iniciativa: Proyecto para el fortalecimiento de los programas de convivencia ciudadana

AGREGAR

Departamento	Iniciativa
Bogotá	Fortalecimiento de las capacidades para la seguridad y convivencia ciudadana en el marco de la transformación de la policía nacional

Avance Inicativa

EDITAR GUARDAR

Periodo	Valor Acumulado	Valor Periodo	Observación
2024\Enero	0,00	0,00	se encuentra en proceso de estructuración de los estudios
2024\Febrero	0,00	0,00	se encuentra en proceso de estructuración de los estudios
2024\Marzo	0,00	0,00	se encuentra en proceso de estructuración de los estudios

SECCIÓN: FIN REPORTE

Esta sección muestra a nivel de capítulos la completitud de la información registrada por periodo y adicionalmente, permite digitar la observación del mes de reporte.

Inicio > Mis procesos

Reporte avance ejecución



Proceso: EJ-SYC-120101-0013 Tipo: Reporte avance ejecución Estado: Activo Fecha inicio: 05-02-2024 Fecha fin: ID: 593239 BPIN: 202300000000074 Período(s) abierto(s): 2024 Junio(18/06/2024 - 08/07/2024),

Nombre de proyecto: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES Y CIUDADANAS PARA EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA FAMILIAR NACIONAL **Entidad:** MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTIÓN GENERAL **Sector:** Justicia y del derecho **Estado:** En Ejecución **Horizonte:** 2024 - 2027 **Valor total:** \$37127.944.046,00 **Apropiación inicial:** \$4.000.000.000,00 **Apropiación vigente:** \$4.000.000.000,00 **Recursos disponibles:** Vigencias futuras: **Alcance y metas del proyecto:** El proyecto de inversión tiene como objetivo general el fortalecimiento de las capacidades institucionales y ciudadanas para el acceso efectivo a la justicia familiar, a través del desarrollo de Asistencias Técnicas, Documentos Metodológicos, Servicios de Educación Informal para desarrollar capacidades técnicas que logren optimizar y monitorear la operación del servicio; incluye también el desarrollo de un sistema de información y documentos de investigación para propiciar la generación de conocimiento fiable y sistemático para la toma de decisiones sobre justicia familiar y por último, en cuanto a la

[VER MÁS...](#)
[VER MGA](#)



DEVOLVER **Reporte avance ?** FINALIZAR

Validar

- Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○ **Fin reporte ○**

[Diagrama Curva S](#)

Finalizar reporte del periodo

Con el fin de registrar la observación del mes, haga clic en el botón “Editar”:

[VER MGA](#)



DEVOLVER **Reporte avance ?** FINALIZAR

Validar

- Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○ **Fin reporte ○**

[Diagrama Curva S](#)

Finalizar reporte del periodo

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

EDITAR GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
Junio/2024	PENDIENTE POR VALIDAR		Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes

Registre la observación del mes en el campo dispuesto para ello y posteriormente guarde la información haciendo clic en el botón “Guardar”:

Investigación para propiciar la generación de conocimiento fiable y sistemático para la toma de decisiones sobre justicia familiar y por último, en cuanto a la

VER MÁS...
VER MGA

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER Reporte avance FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○

Diagrama Curva S

Finalizar reporte del periodo

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

CANCELAR **GUARDAR**

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
Junio/2024	PENDIENTE POR VALIDAR	Ejemplo.	<ul style="list-style-type: none"> Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes

El sistema arrojará mensaje de éxito:

VER MGA

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER Reporte avance FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○

Diagrama Curva S

Finalizar reporte del periodo

Abierto

Los datos fueron guardados con éxito.

ACEPTAR

Editar Guardar

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
Junio/2024	PENDIENTE POR VALIDAR	Ejemplo.	<ul style="list-style-type: none"> Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas

Proceda a validar, haciendo clic en el botón verde ubicado en la esquina superior derecha del reporte, para que el sistema muestre si la información está completa:

Investigación para propiciar la generación de conocimiento nave y sistemático para la toma de decisiones sobre justicia familiar y por último, en cuanto a la

[VER MÁS...](#)
[VER MGA](#)

Reporte avance ?

DEVOLVER ✎ **FINALIZAR** ↻ **Validar**

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○ [Diagrama Curva S](#)

Finalizar reporte del periodo

Abierto **2024/Junio, 18/06/2024 - 08/07/2024**

[EDITAR](#) [GUARDAR](#)

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Compleitud
Junio/2024	PENDIENTE POR VALIDAR	Ejemplo.	Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja ⊗ Avance Financiero ⊗ Avance meta producto ⊗ Avance regionalización ⊗ Documentos del paso actual ⊗ Focalización de políticas ⊗ Indicadores de políticas ⊗ Registro información adicional Víctimas ⊗ Observación del mes ⊗

En el siguiente ejemplo, se puede ver que hay unas inconsistencias, las cuales se reconocen por tener un signo de admiración dentro de un triángulo rojo ubicado en las secciones con errores y en la columna "completitud", así mismo aparecerá un mensaje con la indicación respectiva al final de la tabla:

[VER MÁS...](#)
[VER MGA](#)

Reporte avance

DEVOLVER FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades
 Meta producto
 Regionalización
 Focalización
 Soportes
 Iniciativas PPI

Fin reporte [Diagrama Curva S](#)

Finalizar reporte del periodo

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

EDITAR GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
Junio/2024	INCOMPLETO	Ejemplo.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja <input type="radio"/> Avance Financiero <input checked="" type="checkbox"/> Avance meta producto <input checked="" type="checkbox"/> Avance regionalización <input type="radio"/> Documentos del paso actual <input checked="" type="checkbox"/> Focalización de políticas <input checked="" type="checkbox"/> Indicadores de políticas <input checked="" type="checkbox"/> Registro información adicional Víctimas <input checked="" type="checkbox"/> Observación del mes <input checked="" type="checkbox"/>

Estado del reporte INCOMPLETO, revisar los capítulos de las secciones indicadas con inconsistencias.

Luego de corregir la información, puede validar nuevamente para que el sistema indique que todo quedó completo:

Reporte avance

DEVOLVER FINALIZAR

Validar

Financiero y cantidades
 Meta producto
 Regionalización
 Focalización
 Soportes
 Iniciativas PPI
 Fin reporte

Abierto 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024


EDITAR GUARDAR

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
Junio/2024	COMPLETO	Ejemplo.	Avance actividades/Presupuestal/Flujo de caja <input checked="" type="checkbox"/> Avance Financiero <input checked="" type="checkbox"/> Avance meta producto <input checked="" type="checkbox"/> Avance regionalización <input checked="" type="checkbox"/> Documentos del paso actual <input checked="" type="checkbox"/> Focalización de políticas <input checked="" type="checkbox"/> Indicadores de políticas <input checked="" type="checkbox"/> Registro información adicional Víctimas <input checked="" type="checkbox"/> Observación del mes <input checked="" type="checkbox"/>

VALIDAR

Una vez esté completa la información del reporte de avance del mes, de clic en el botón “Validar”. Si toda la información está conforme a las reglas de validación de la plataforma, podrá observar al lado de cada sección el símbolo .



Investigación para propiciar la generación de conocimiento hábil y sistemático para la toma de decisiones sobre justicia familiar y por último, en cuanto a la

[VER MÁS...](#)
[VER MGA](#)

Inicio → 1 → Fin

DEVOLVER **Reporte avance ?** FINALIZAR

[Validar](#)

Financiero y cantidades ● Meta producto ● Regionalización ● Focalización ○ Soportes ● Iniciativas PPI ○ Fin reporte ○

[Diagrama Curva S](#)


Finalizar reporte del periodo

[Abierto](#) 2024/Junio. 18/06/2024 - 08/07/2024

[EDITAR](#) [GUARDAR](#)

Nota: En este cuadro visualizará el estado del reporte de avance del periodo: Para cambiar de estado "Pendiente por validar" a "Completo", es necesario diligenciar correctamente la información de las secciones, incluida la "observación del mes", y posteriormente dar clic en "Validar". [VER MAS](#)

Periodo/vigencia	Estado del reporte	Observación del mes	Completitud
Junio/2024	PENDIENTE POR VALIDAR	Ejemplo.	Avance actividades/Presupuesta/Flujo de caja Avance Financiero Avance meta producto Avance regionalización Documentos del paso actual Focalización de políticas Indicadores de políticas Registro información adicional Víctimas Observación del mes



ANEXO 1: CÁLCULO DEL AVANCE TOTAL EJECUTADO DEL INDICADOR PRINCIPAL DE PRODUCTO

La condición de “acumulativo” o “no acumulativo” se aplica de año a año, y para los reportes periódicos entre cada vigencia siempre se suma lo reportado mes a mes.

Se detallan a continuación los casos de la meta del producto según su condición, y se indica como excepción, los casos en los cuales su unidad de medida es igual a “porcentaje”.

Caso 1: Indicador de producto principal es “No acumulativo”

Regla 1: El **avance total de la vigencia** es igual a la sumatoria de los avances reportados periodo a periodo.

Ejemplo:

Suma los periodos enero + febrero + marzo + abril + etc =32,0000

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta programada para la vigencia	Acumulado a la vigencia
2022	32,0000	32,0000

Detalle 2022

Periodo	Meta programada para el mes	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	0,0000	0,0000	El indicador se reporta de forma trimestral dado que los requerimientos deben acordarse con la alta dirección lo que
Febrero	0,0000	0,0000	El indicador se reporta de forma trimestral dado que los requerimientos deben acordarse con la alta dirección lo que
Marzo	8,0000	8,0000	El indicador cumple su meta asociada a 3 nuevos requerimientos de desarrollo.
Abril	0,0000	0,0000	Se cuenta el estado del requerimiento dentro del ciclo de vida de cada uno de los desarrollos. Se mantiene corte de marzo
Mayo	0,0000	0,0000	El indicador se reporta de forma trimestral dado que los requerimientos deben acordarse con la alta dirección lo que
Junio	8,0000	8,0000	El indicador cumple su meta asociada a 7 nuevos requerimientos de desarrollo durante el segundo trimestre de la vigencia.
Julio	0,0000	0,0000	El indicador se reporta de forma trimestral dado que los requerimientos deben acordarse con la alta dirección lo que
Agosto	0,0000	0,0000	El indicador se reporta de forma trimestral dado que los requerimientos deben acordarse con la alta dirección lo que
Septiembre	6,4000	6,4000	Al cierre del periodo se brindaron servicios de información orientados a sistemas. El indicador presenta afectación dado
Octubre	0,0000	0,0000	El indicador se reporta de forma trimestral dado que los requerimientos deben acordarse con la alta dirección lo que
Noviembre	0,0000	0,0000	El indicador se reporta de forma trimestral dado que los requerimientos deben acordarse con la alta dirección lo que
Diciembre	9,6000	9,6000	La meta se cumple, presentando la siguiente salvedad: el seguimiento desde el reporte de Aranda presentó avance parcial
Total	32,0000	32,0000	

Regla 2: El **avance total reportado** es el mayor valor al comparar entre las diferentes vigencias en las que se ha reportado seguimiento

Ejemplo:

Entre las vigencias 2022 y 2023, el mayor avance reportado es = 32,0000

Objetivo 1
Fortalecer la gestión de la información para la toma de decisiones

Producto 1.1.1 Servicios de información actualizados -
Etapa Inversión Costo total del producto \$ 20.333.070.563,00 Fecha inicio 01/01/2022 Fecha fin 31/12/2025

Indicadores Total: 1

Indicador principal Sistemas de información actualizados
Unidad de medida Número Meta total 32,0000 Es acumulativo No

Total avance reportado 32,0000

Detalle Indicador principal

Vigencia/Periodo	Meta programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
Resumen Indicador principal				
Vigencia	Meta programada para la vigencia	Acumulado a la vigencia		
2022	32,0000	32,0000		
2023	0,0000	8,0000		

Caso 2: Indicador de producto principal es “Acumulativo”

Regla 1: El **avance total de la vigencia** es igual a la sumatoria de los avances reportados periodo a periodo.

Ejemplo:

Suma los periodos enero + febrero + marzo + abril + mayo = 18,0000

Resumen Indicador principal

	Vigencia	Meta programada para la vigencia	Acumulado a la vigencia
+	2019	23,0000	23,0000
+	2020	0,0000	0,0000
+	2021	21,0000	21,0000
+	2022	18,0000	18,0000
-	2023	0,0000	18,0000

Detalle 2023

Periodo	Meta programada para el mes	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	0,0000	0,0000	
Febrero	0,0000	0,0000	
Marzo	0,0000	0,0000	
Abril	0,0000	6,0000	En este mes se realizaron seis (6) capacitaciones sobre registro civil con enfoque diferencial a las comunidades indígenas de
Mayo	0,0000	12,0000	En este mes se realizaron un total de 12 capacitaciones, 6 por el Departamento de Vichada, 3 por el Departamento de Cesar y 3
=	Total	18,0000	

Regla 2: El **avance total reportado** es la sumatoria del avance total de cada una de las vigencias

Ejemplo:

Suma las vigencias 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 = 80,0000

Indicador principal Eventos realizados
 Unidad de medida Número Meta total 100,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado 80,0000

Detalle Indicador principal

Vigencia/Periodo	Meta programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
------------------	----------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta programada para la vigencia	Acumulado a la vigencia
2019	23,0000	23,0000
2020	0,0000	0,0000
2021	21,0000	21,0000
2022	18,0000	18,0000
2023	0,0000	18,0000

Caso 3: Indicador de producto principal es porcentaje “No acumulativo”

Regla 1: El **avance total de la vigencia** es igual al promedio de los reportes periódicos.

Ejemplo:

Suma enero + febrero + marzo + abril + mayo + etc, y divide el resultado en el número de periodos reportados de la vigencia = $(174,9800/6) = 29,1633$

DEVOLVER		Reporte avance			SIGUIENTE	
Financiero y cantidades		Metas del producto	Regionalización	Focalización	Soportes	
Resumen Indicador principal						
	Vigencia	Meta programada para la vigencia	Avance total a la vigencia			
+	2019	6,4125	6,4125			
+	2020	8,3333	8,3333			
+	2021	8,3333	8,3333			
+	2022	8,3333	8,3333			
-	2023	0,0000	29,1633			
Detalle 2023						
Periodo	Meta programada para el mes	Avance ejecutado para el mes	Observación			
Enero	0,0000	8,3300	Para el periodo, el indice de capacidad fue de 100%, dando un acumulado de 8,33% para la vigencia.			
Febrero	0,0000	16,6600	Para el periodo, el indice de capacidad fue de 100%, dando un acumulado de 16,66% para la vigencia.			
Marzo	0,0000	25,0000	Para el periodo, el indice de capacidad fue de 100%, dando un acumulado de 25% para la vigencia.			
Abril	0,0000	33,3300	Para el periodo, el indice de capacidad fue de 100%, dando un acumulado de 33,33% para la vigencia.			
Mayo	0,0000	41,6600	Para el periodo, el indice de capacidad fue de 100%, dando un acumulado de 41,66% para la vigencia.			
Junio	0,0000	50,0000	Para el periodo, el indice de capacidad fue de 100%, dando un acumulado de 50% para la vigencia.			
=	Total	0,0000	29,1633			

Regla 2: El **avance total reportado** es el mayor valor al comparar entre las diferentes vigencias en las que se ha reportado seguimiento.

Ejemplo:

Entre las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2023, el mayor avance reportado es = 29,1633

Indicadores Total: 1

Indicador principal Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología
 Unidad de medida: Porcentaje Meta total 100,0000 Es acumulativo No

Total avance reportado
29,1633

Detalle Indicador principal

Vigencia/Periodo	Meta programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2023/Junio	0,0000	N/A	50,0000	Para el periodo, el índice de capacidad fue de

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta programada para la vigencia	Avance total a la vigencia
2019	6,4125	6,4125
2020	8,3333	8,3333
2021	8,3333	8,3333
2022	8,3333	8,3333
2023	0,0000	29,1633

Caso 4: Indicador de producto principal es porcentaje “Acumulativo”

Regla 1: El **avance total de la vigencia** es igual al promedio de los reportes periódicos.

Ejemplo:

Suma enero + febrero + marzo + abril + mayo + etc, y divide el resultado en el número de periodos reportados de la vigencia = $(60/12) = 5,0000$

Resumen Indicador principal

	Vigencia	Meta programada para la vigencia	Avance total a la vigencia
+	2019	1,6667	1,6667
+	2020	0,0000	0,0000
-	2021	5,0000	5,0000

Detalle 2021

Periodo	Meta programada para el mes	Avance ejecutado para el mes	Observación
Enero	0,0000	0,0000	//
Febrero	0,0000	0,0000	//
Marzo	0,0000	0,0000	//
Abril	0,0000	0,0000	//
Mayo	0,0000	0,0000	//
Junio	0,0000	0,0000	//
Julio	0,0000	0,0000	//
Agosto	0,0000	0,0000	//
Septiembre	0,0000	0,0000	//
Octubre	0,0000	0,0000	//
Noviembre	0,0000	0,0000	//
Diciembre	60,0000	60,0000	//
= Total	5,0000	5,0000	

Regla 2: El **avance total reportado** es la sumatoria del avance total de cada una de las vigencias

Ejemplo:

Suma las vigencias 2019 + 2020 + 2021 + 2022 + 2023 = 8.3334

Indicador principal Base de datos actualizada
Unidad de medida Porcentaje Meta total 100,0000 Es acumulativo Si

Total avance reportado
8,3334

Detalle Indicador principal

Vigencia/Periodo	Meta programada para la vigencia	Acumulado al mes anterior	Avance ejecutado en el mes	Observación
2023/Junio	0,0000	N/A	0,0000	Ingrese la observación del avance en el periodo.

Resumen Indicador principal

Vigencia	Meta programada para la vigencia	Avance total a la vigencia
2019	1,6667	1,6667
2020	0,0000	0,0000
2021	5,0000	5,0000
2022	1,6667	1,6667
2023	0,0000	0,0000

ANEXO 2: PLANTILLA CARGUE MASIVO REGIONALIZACIÓN

Una vez se encuentre dentro de la sección de regionalización del subproceso reporte de avance, en el primer capítulo denominado “Avance regionalización”, encontrará resaltado en azul la plantilla de Excel para el cargue masivo, tal como se muestra en las siguientes imágenes. En este sentido, lo primero que se debe realizar es descargar la plantilla⁵ dando clic en el texto “*Descargar plantilla para la fuente: inversión -Entidades Presupuesto Nacional – PGN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO – GESTION GENERAL – PGN – Nación - Inversión*”:


The screenshot shows the 'Avance regionalización' section. At the top, there is a navigation bar with a red box around the title. Below it are several buttons for different months: 'Abierto', '2023/Abril. 01/08/2023 - 08/09/2023', and '2023/Agosto. 01/09/2023 - 07/09/2023'. A grid of buttons for other months (Enero, Febrero, Julio, Junio, Marzo, Mayo) is also visible. Below this is a table with the following data:

Fuente: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión				
2023/Julio	Regionalizado Acumulado a Julio	13.667.770.475,90	3.279.195.597,74	3.279.195.597,74
2023/Agosto	Regionalizado Acumulado a Agosto	13.667.770.475,90	3.279.195.597,74	3.279.195.597,74
2023/Septiembre	Regionalizado Acumulado a Septiembre	13.667.770.475,90	3.279.195.597,74	3.279.195.597,74
2023/Octubre	Regionalizado Acumulado a Octubre	13.667.770.475,90	3.279.195.597,74	3.279.195.597,74
2023/Noviembre	Regionalizado Acumulado a Noviembre	13.667.770.475,90	3.279.195.597,74	3.279.195.597,74
2023/Diciembre	Regionalizado Acumulado a Diciembre	13.667.770.475,90	3.279.195.597,74	3.279.195.597,74

Below the table, there is a section titled 'Reporte avance regionalización' with a sub-section 'Archivo plantilla carga masiva'. A red arrow points to a button labeled 'DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión'. Below this are buttons for 'EXAMENAR', 'VALIDAR', 'CANCELAR', and 'CARGAR'.

En seguida, aparecerá un cuadro informando que el archivo es compatible con office 365, donde se debe indicar aceptar para iniciar la descarga:

⁵ La plantilla viene para cada fuente, es decir, si el proyecto cuenta con más de una fuente, se vería en la plataforma las plantillas para descargar por cada fuente.




La plantilla mantiene un formato plano que no debe ser alterado con el fin de que sea válido al momento de subir en la plataforma y que esta pueda identificar la información registrada. La plantilla tendrá habilitado el mes que corresponda para el reporte, es decir, si el mes a reportar es julio, en la plantilla aparecerá únicamente la información del mes de julio. Con base en lo anterior, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para diligenciar el archivo:


Las columnas que compone la plantilla son: Fuente, Etapa, Objetivo, NumeroProducto, Producto CostoProductoVigencia, Localización, Vigencia, PeriodoProyecto, Compromisos, Obligaciones, Pagos, ObservacionesRecursos, AvanceMes, ObservacionesMetas.

	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
	Fuente	Etapa	Objetivo	NumeroProd	Producto	CostoProductoVigencia	Localización	Vigencia	PeriodoProye	Compromiso	Obligaciones
1	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Nacional	2023 Julio	0,00	250.133,09	
2	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Cesar	2023 Julio	0,00	340.134,61	
3	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Magdalena	2023 Julio	0,00	302.079,75	
4	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Putumayo	2023 Julio	0,00	322.618,75	
5	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Bolívar	2023 Julio	0,00	258.865,81	
6	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	La Guajira	2023 Julio	0,00	241.349,94	
7	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Córdoba	2023 Julio	0,00	2.472.948,49	
8	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Santander	2023 Julio	0,00	2.795.142,41	
9	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Cundinamarca	2023 Julio	0,00	214.260,34	
10	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Sucre	2023 Julio	0,00	228.394,05	
11	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Meta	2023 Julio	0,00	769.626,38	
12	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Chocó	2023 Julio	0,00	75.278,91	
13	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Amazonas	2023 Julio	0,00	85.290,29	
14	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Guaviare	2023 Julio	0,00	117.091,12	
15	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Caquetá	2023 Julio	0,00	1.369.440,58	
16	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Nariño	2023 Julio	0,00	617.256,47	
17	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Valle del Cau	2023 Julio	0,00	279.039,82	
18	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Huila	2023 Julio	0,00	72.334,39	
19	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	San Andres y	2023 Julio	0,00	206.604,59	
20	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Caldas	2023 Julio	0,00	1.126.037,54	
21	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Norte de San	2023 Julio	0,00	3.486.408,46	
22	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Boyacá	2023 Julio	0,00	6.415.099,79	
23	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00	Bogotá	2023 Julio	0,00		
24	Inversión - Et Inversión	Actualizar la	1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación -			2.351.964.508.944,00					


Para ubicar correctamente el espacio a diligenciar, se recomienda filtrar por objetivo, producto y localización para la respectiva vigencia, y posteriormente, registrar la información de avance en las columnas compromisos, obligaciones y pagos.



La plantilla también permite escribir observaciones para el registro cualitativo:



De igual forma, la plantilla permite registrar el avance mensual en la columna AvanceMes relacionada con las metas, la cual permite registrar hasta 4 decimales:




Una vez diligenciada y guardada la plantilla, se debe cargar el archivo en la plataforma PIIP. Para ello, de clic en el botón examinar y adjunte el archivo con la información registrada:




Una vez cargado, Luego seleccione el botón “validar” para que la plataforma identifique que la información registrada en la plantilla cumple con los parámetros de cargue en el sistema:




Si la información y el archivo son consistentes en su formato, aparecerá un mensaje de éxito:



Posteriormente podrá dar clic en el botón cargar y aceptar que los datos fueron guardados con éxito:



La plantilla de carga masiva en regionalización también se encuentra disponible para descargarla por producto.



ANEXO 3: PLANTILLA CARGUE MASIVO EN FOCALIZACIÓN

Una vez se encuentre dentro de la sección focalización del subproceso reporte de avance, en el primer capítulo denominado “Focalización de políticas”, encontrará resaltado en azul la plantilla de Excel para el cargue masivo, tal como se muestra en las siguientes imágenes. En ese sentido, lo primero que se debe realizar es ubicarse en la fuente respectiva, desplegar la categoría o subcategoría y allí descargar la plantilla dando clic en el texto resaltado en azul “DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: *Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión*”:

Reporte avance Revisión: 0 Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI

Fin reporte [Diagrama Curva S](#)

2024/Agosto	Focalizado	224.074.594.127,00	111.363.463.381,00	111.363.463.381,00
2024/Septiembre	Focalizado	224.074.594.127,00	117.677.949.745,00	117.677.949.745,00

Categoría: Infraestructura/Hardware
Subcategoría: N/A VER RESUMEN

Reporte avance focalización

Objetivo 1 Actualizar la arquitectura tecnológica que soporta el Registro Civil y la Identificación.

Producto 1.1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación - **Etap**a Inversión **Costo total producto** \$ 723.911.451.253,00 **Fecha inicio** 01/01/2024 **Fecha fin** 31/12/2024

[Archivo plantilla carga masiva](#)
DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

En seguida, aparecerá un cuadro informando que el archivo es compatible con office 365, donde se debe responder aceptar para iniciar la descarga:

Reporte avance Revisión: 0 Validar

Financiero y cantidades Meta producto Regionalización Focalización Soportes Iniciativas PPI

Fin reporte [Diagrama Curva S](#)

2024/Agosto	Focalizado	224.074.594.127,00	111.363.463.381,00	111.363.463.381,00
2024/Septiembre	Focalizado	224.074.594.127,00	117.677.949.745,00	117.677.949.745,00

Categoría: Infraestructura/Hardware
Subcategoría: N/A VER RESUMEN

Reporte avance focalización

Objetivo 1 Actualizar la arquitectura tecnológica que soporta el Registro Civil y la Identificación.

Producto 1.1 Servicio tecnológicos para la producción de documentos de identificación - **Etap**a Inversión **Costo total producto** \$ 723.911.451.253,00 **Fecha inicio** 01/01/2024 **Fecha fin** 31/12/2024

[Archivo plantilla carga masiva](#)
DESCARGAR PLANTILLA PARA LA FUENTE: Inversión - Entidades Presupuesto Nacional - PGN - REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL - PGN - Nación - Inversión

Este archivo es compatible con Office 365

Si ocurren inconvenientes de descarga o visualización, es necesario actualizar la aplicación.

CANCELAR ACEPTAR

La plantilla mantiene un formato plano que no debe ser alterado con el fin de que sea válido al momento de subir en la plataforma y que esta pueda identificar la información registrada. La plantilla tendrá habilitado el mes que corresponda para el reporte, es decir,

si el mes a reportar es julio, en la plantilla aparecerá únicamente la información del mes de julio.

Otro aspecto importante es que la plantilla se descarga por política, fuente de financiación y producto, es decir, si seleccionó la política construcción de paz, la plantilla tendrá únicamente las categorías y subcategorías de esa política para el producto seleccionado. En ese sentido, para acceder a las plantillas de las otras políticas relacionadas en su proyecto, debe ubicarse en la política y producto y desde allí descargar la plantilla correspondiente.

Las columnas que la compone son: NombrePolitica, NombreFuente, Etapa, NombreCategoria, NombreSubCategoria, ObjetivoEspecifico, NombreProducto, CostoProducto, Localización, Vigencia, Mes, RecursosCompromisosMes, RecursosObligacionesMes, RecursosPagosMes, ObservacionRecurso, MetaAvanceIndicadorPpalMes, MetaAvanceIndicadorSecMes, ObservacionMeta, AvanceBeneficiariosMes, ObservacionBeneficiarios, DptoDivipola, MuniDivipola.

NombrePolitica	NombreFuente	Etapa	NombreCate	NombreSubC	ObjetivoEspe	NombreProd	CostoProduc	Localizacion	Vigencia	Mes	RecursosCorr	RecursosObligacionesMes	RecursosPagosMes	ObservacionRecurso
1	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Nacional	2023 Julio	0,00	18.270.076.385,00	18.270.076.385,00	ObservacionRecurso
2	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Cesar	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
3	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Magdalena	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
4	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Putumayo	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
5	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Bolivar	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
6	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	La Guajira	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
7	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Córdoba	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
8	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Santander	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
9	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Cundinamar	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
10	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Sucre	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
11	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Meta	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
12	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Chocó	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
13	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Amazonas	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
14	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Guaviare	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
15	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Caquetá	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
16	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Nariño	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
17	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Valle del Cau	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
18	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Huila	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
19	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	San Andres y	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
20	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Caldas	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
21	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Norte de San	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
22	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Boyacá	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
23	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Bogotá	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	
24	Tecnologías	Inversión	Er	Inversión	Infraestructu	N/A	Actualizar la Servicio tecn	2.351.964.50	Bogotá	2023 Julio	0,00	0,00	0,00	

Para el diligenciamiento se debe filtrar por NombreCategoria, ObjetivoEspecifico, NombreProducto, y localizaciones para la vigencia a reportar y digitar la información en las columnas RecursosCompromisosMes, RecursosObligacionesMes, RecursosPagosMes, ObservacionRecurso, lo cual permite un reporte cualitativo:

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Ca	NombreSu	ObjetivoEs	NombrePri	CostoProd	Localización	Vigencia	Mes	RecursosCi	RecursosObligacionesMi	RecursosPagosMi	Observación	MetaAvan	MetaAvan	Observación	AvanceB
138	ones	No Aplica	Actualizar la	Servicio tecn	2.351.964.50	Nacional	2023	Julio	0,00	0,00	0,00		0,0000	0,0000		0,0
139	ones	No Aplica	Actualizar la	Servicio tecn	2.351.964.50	Cesar	2023	Julio	0,00	0,00	0,00		0,0000	0,0000		0,0

También se puede escribir el avance de las metas en las columnas MetaAvanceIndicadorPpalMes, MetaAvanceIndicadorSecMes, ObservacionMeta:

	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	
1	Ca	NombreSu	ObjetivoEs	NombrePri	CostoProd	Localización	Vigencia	Mes	RecursosCi	RecursosObligacionesMi	RecursosPagosMi	Observación	MetaAvan	MetaAvan	Observación	AvanceB
138	ones	No Aplica	Actualizar la	Servicio tecn	2.351.964.50	Nacional	2023	Julio	0,00	0,00	0,00		0,0000	0,0000		0,0
139	ones	No Aplica	Actualizar la	Servicio tecn	2.351.964.50	Cesar	2023	Julio	0,00	0,00	0,00		0,0000	0,0000		0,0

Y por último en los casos que aplique, se puede registrar el avance en beneficiarios en las columnas AvanceBeneficiariosMes, ObservacionBeneficiarios:

	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD
1	CostoProd	Localización	Vigencia	Mes	RecursosCi	RecursosObligacionesMi	RecursosPagosMi	Observación	MetaAvan	MetaAvan	Observación	AvanceBen	Observación	Beneficiarios	
138	2.351.964.50	Nacional	2023	Julio	0,00	0,00	0,00		0,0000	0,0000		0,0000			
139	2.351.964.50	Cesar	2023	Julio	0,00	0,00	0,00		0,0000	0,0000		0,0000			

Una vez diligenciada y guardada la plantilla, se pasa a cargar el archivo en la plataforma PIIP. Para ello, de clic en el botón examinar y adjunte el archivo con la información registrada:

Categoría: Aplicaciones / Software
Subcategoría: No Aplica

VER RESUMEN


Reporte avance focalización

EXAMINAR VALIDAR CANCELAR CARGAR


Luego debe validar el archivo de Excel para saber que el sistema lo reconoce y que no hubo ningún cambio en el formato:



Si la información y el archivo son consistentes en su formato, aparecerá un mensaje de éxito:



Posteriormente podrá dar clic en el botón cargar y aceptar que los datos fueron guardados con éxito:





Departamento
Nacional de Planeación



Instructivo de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP)

**Proceso de Ejecución -
Subproceso Seguimiento y Control –
Reporte de Avance de Ejecución**

**Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 núm. 13-19
Edificio Fonade
Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: (057) 601 381-5000
www.dnp.gov.co**